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GEMEINDE 5453 REMETSCHWIL

Kreditabrechnung

"Einführung flächendeckende Tempo 30-Zone//

Eve Adam, Leiterin Finanzen Remetschwil



Erläuterungen zur Kreditabrechnung

Die Vergabe der Arbeiten erfolgte zu günstigeren Konditionen als im Kostenvoranschlag angenommen. Die daraus resultie-

renden tieferen Einheitspreise führten zu entsprechenden Kosteneinsparungen.

5453 Remetschwil, 25. März 2026



Kreditabrechnung
der Gemeinde Remetschwil

^ •--)

remetschwil L-
j.j'[CT;dt;

Verpflichtungskredit

Objekt
Beschluss

CHF IOS'000.00

Einführung flächendeckende Tempo 30-Zone

Gemeindeversammlung vom 20.11.2023

l Bruttoanlagekosten

Ausgaben total gemäss Erfolgsrechnungs Konto

Zuzüglich bezogene Vorsteuern

Total Bruttoanlagekosten

1.6150.5010.15 CHF
CHF

CHF

65'850.20

65'850.20

2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit

Kreditüberschreitung / -unterschreitung

CHF
CHF

105'QOO.OO

-39'149.80

3 Einnahmen

Einnahmen total gemäss Erfolgsrechnungs Konto

Ausstehende Subventionen und Beiträge

abzüglich Vorsteuerkürzung

Total Einnahmen

CHF
CHF
CHF
CHF

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern

Total Einnahmen

Nettoinvestition

CHF 65'850.20

CHF
CHF 65'850.20

5 Aktivierung
Ubertragvon Konto

1.14070.10

Anlagenummer Bilanz

1.10302 1.14290.01

Total der Nettoinvestition:

Dos total der Nettolnvestitlon muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen

Hinweis: Die Nettoinvestltlon ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.

Erfolgsrechnung
3320.90

Betrag
CHF

CHF
CHF

65'850.20

65'850.20

6 Erläuterungen

Die Vergabe der Arbeiten erfolgte zu günstigeren Konditionen als im Kostenvoranschlag angenommen. Die daraus resultierenden

tieferen Einheltspreise führten zu entsprechenden Kosteneinsparungen.



Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden

Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.

l- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpfllchtungskredites realisiert Ist.

l- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den

Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Remetschwil, '2S.O'3. 202-d Gemeinde Remetschwil,

(GEMEINDE REMETSCHWIL
IABTEILUNG FINANZEN

^AJJ^
GEMEINDE REMETSCHWIL GEMEINDERAT REMETSCHWIL
ABTEILUNG FINANZEN Frau Gemeindeammann

Leiterin Finanzen Gemeindeschreiber

b) Finanzkommlssion

Die Finanzkommission der Gemeinde Remetschwil hat die vorliegende

und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Remetschwit,

Kreditabrechnung geprüft

FINANZKOMMISSION REMETSCHWIL
Präsident

Aktuar

c) Gemeindeversammlung

Die Gemelndeversammlung der Gemeinde Remetschwil hat am 16.06.2026 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Remetschwll, GEMEINDERATREMETSCHWIL

Frau Gemeindeammann

Gemeindeschrelber



615 Gemeindestrassen
6150.5010.15Einführung flächedeckede Tempo-30-Zonen

Valuta Beleg-Nr. Gegenkonto Buchungstext 1 Buchungstext 2 Journal MWSt

01.01.24
01.01.24
17.06.24
24.06.24
27.08.24
12.12.24

12.11.25
12.11.25
12.11.25

26.02.26
12.03.26

Buchungsperiode 2024

6829 1.7900.5290.00 Metron Verkehraplanung AG
6830 1.7900.5290.00 Metron Verkehrsplanung AG
1019 9598 Somedia Production AG , 7007 Chur
1093 20184 Metron Verkehrsplanung AG, 5201 Brug
1528 20184 Metron Verkehrsplanung AG, 5201 Brug
2439 20184 Metron Verkehrsplanung AG, 5201 Brug

Erst. Massnahmenpläne T30, Korrektur
Konzept T30, Korrektur
Publ. Amtsblatt, Einfuhr. Tempo 30-Zon
dlv. Arbeiten, Tempo 30, 02.24 - 05.24
Behand. Einsprachen, Tempo 30
Planüberarb. T30-Konzept, 08.24 -12.2

2138 9910
2140 9910
2139 9910

409 22518
531 20184

Buchungsperiode 2025

Robert Wild AG , 5630 Muri AG
Robert Wild AG , 5630 Muri AG
Robert Wild AG , 5630 Muri AG

Signalis., 24.09. - 09.10.2025, Tempo 3
Montage, 24.09. - 09.10.2025, Tempo 3
Marklera., 07.10. -05.11.2025, Tempo;

Buchungsperiode 2026

Robert Wild AG, 5630 Muri AG Montage Rep. T30
Melron Verkehrsplanung AG, 5201 Brug div. Arbeiten, Tempo 30, 01.25 - 02.26

Total 0.00

Gemeinde Remetschwil
Einwohnergemeinde

Kredit gesprochen am:

20.11.2023

Buchungen in den Jahren:
14070.10 2024
14070.10 2025
14070.10 2026

Soll

220
220
206
213
269
395

358
358
358

94
Prov

3'608.50
3770.50

42.00
e'211.40
1'036.15

892.90

20'064.25
8'520.65

19'958.05

724.25
1'021.55

Haben Saldo

3'608.50
7'379.00
7'421.QO

13'632.40
U'668.55
15'561.45

35'625.70
44'146.35
64'104.40

64'828.65
65'850.20

65'850.20 0.00 65'850.20

Ausgaben Einnahmen Kredit-Saldo

105'QOO.OO

15'561.45
48'542.95

1745.80

0.00 105'OQO.OO

0.00 89'438.55
0.00 40'895.60
0.00 39'149.80

25.03,2026 / Seite 1



6150 Gemeindestrassen
6150.5010.15 Einführung flächedeckede Tempo-30-Zonen
Rechnung 25 48'542.95 Budget 26 0 Rechnung 26 1-745.80

Gemeinde Remetschwil
Buchungsperiode 2026

Einwohnergemeinde
Budgetrest26 1'746-

Valuta Beleg-Nr. Gegenkonto Buchungstext MWSt Journal Soll Haben Saldo

26.02.26
12.03.26

409 22518 Robert Wild AG, 5630 Muri AG Montage Rep. T30
531 20184 Metron Verkehrsplanung AG, 5201 Brugg A( div. Arbeiten, Tempo 30, 01.25-02.26

94
Prov

724.25
1'021.55

724.25
1745.80

6150.5010.15 Einführung flächedeckede Tempo-30-Zonen Total 1'745.80 0.00 1-745.80

25.03.2026 / Seite 1



A
Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG

Luzernerstrasse 19
CH-5630 Muri AG

Tel +41(0)566757171
Fax +41(0)5667571 75

info@robertwild.ch
www.robertwild.ch

RECHNUNG 202600547

Pos.Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Preis Betrag

61 Montage vor Ort:
MonteuM:
1.00 Std.ä Fr. 110.00= Fr. 110.00

Monteur 2:
I.OOStd. ä Fr. 100.00 = Fr. 100 00
inkl. An- und Rückfahrtsweg

1Stk 210.00 210,00

5 62

63

90.80

Montagefahrzeug

Lastwagenkran
1.25 Std. ä Fr. 220.00 = Fr. 275.00

INOX Niveau Ausgleichsteller
1 Stück für 1 Betonquader

Nettopreis

20km

1Stk

1Stk

1.50

275.00

62.00

30.00

275.00

62.00

Nettobetrag
1'247.00

MWST
+8.10%

Betrag MWST
101.00

Totalbetrag CHF
1'348.00

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

UBSSchwitzertandAG
IBAN CH75 0025 8258 1408 9101 E
Unsere UID CHE-456.804.076 MWST

Seite 2/2



.............K-..-....-.....

Empfangsschein
Konto /Zahlbaran

CH37 3000 5258 1408 9101 E
Robert Wild AG
Luzernerstrasse 19

5630 Muri AG

Referenz

00 00000 00000 00000 20260 05471

Zahibar durch

Gemeinde Remetschwil
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil

Wahrung Betrag

CHF 1 348.00

x

AnnahmQstolto

Zahlteil

Wahrung Betrag

CHF 1 348.00

Konto / Zahlbar an

CH37 3000 5258 14089101 E
Robert Wild AG
Luzernerstrasse 19
5630 Muri AG

Referenz

00 00000 00000 00000 20260 05471

Zusätzliche Informationen

,,31/10/202600547/11/260226/30/456804076/31/260
120/32/8.10/40/0:30

Zahlbar durch

Gemeinde Remetschwil
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil



Stahlraln 2
Postfach

520l Brugg
Schweiz

info@metron.ch
+41 5646091 11

[netron EJN6E6AN6EK

^ ! <$^SÖ.<SOA^.^

.^oy\ ,<b5

I.-':h^,-.ll.,l;|] u.'!|,[) Hl.

0531

Gemeinde Remetschwil
Herr Roland Mürset
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil

Brugg, 12. März 2026

Rechnung-Nr. 1028374 / Projekt 171905902

SCHLUSSRECHNUNG

Remetschwil - Tso-Konzept Stand öffenüiche Auflage
gemäss Offerte vom 27.2.3024 und Auftrag vom 28.2.2024

PL: David Burkhard/ELH

Zeitraum: Januar 2025 - Februar 2026

Ausgeführte Arbeiten:
-Beratung zu Fragestellungen TSO
-Rechtliche Abldärungen zu TSO auf Privatstrassen (Parkweg)

Bezeichnung

David Burkhard (Kat. B)

Total Honorare

Total
zuzüglich 8.1 % MwSt.

Saldo zu unseren Gunsten (30 Tage netto)

Menge EM

5.00 Sld

945.00

CHF/Sld.

189.00

Total CHF

945.00

945.00

945.00
76.55

1'021.55

Freundliche Grüsse
Metron Verkehrsplanung AG

MwSt.-Nr. 329114 / UID; CHE-ll6.296.640 MWST
Auftrag-Nr. 33525 / Kunden-Nr. 14068



i22etron

Rechnung-Nr, 1028374 / Projekt 171905902

Gemeinde Remetschwil
Herr Roland Mürset
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil

Brugg, 12. März 2026

Bezeichnung Menge Eht CHF/Std. Total CHF

-^r

Empfangsschein
Konto / Zahlbar an

CH14 3076 1016 0908 0308 6
Metron Verkehrsplanung AG
Postfach
5201 BruggAG

Referenz

80412000014068001 0283741004

Zahlbar durch

Gemeinde Remetschwil
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil

Wahrung

CHF
Betrag

1 021.55

Annahmostelfe

Zahlteil

Wahrung Betrag

CHF 1021.55

Konto/Zahlbar an

CH143076 1016090803086
Metron Verkehrsplanung AG
Postfach
5201 Brugg AG

Referenz

80 41200 00140 68001 02837 41004

Zusätzliche Informationen

Rechnung 1028374 vom 12.03.2026

Zahlbar durch

Gemeinde Remetschwil
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil



6150 Gemeindestrassen
6150.5010.15 Einführung flächedeckede Tempo-30-Zonen
Rechnung 24 15'561.45 Budget 25 75'000 Rechnung 25 48-542.95

Gemeinde Remetschwil
Buchungsperiode 2025

Einwohnergemeinde
Budgetrest 25 26'457

Valuta Beleg-Nr. Gegenkonto Buchungstext MWSt Journal Soll Haben Saldo

12.

12.

12.

11.25
11.25
11.25

2138
2139
2140

9910
9910
9910

Robert Wild AG
Robert Wild AG
Robert Wild AG

, 5630 Muri AG
, 5630 Muri AG

5630 Muri AG

Signalis., 24.09. - 09.10.2025, Tempo 30
Markiera., 07.10. - 05.11.2025, Tempo 30
Montage, 24.09. - 09.10.2025, Tempo 30

358
358
358

20'064.25
19'958.05
8'520.65

20'064.25
40'022.30
48'542.95

6150.5010.15 Einführung flächedeckede Tempo-30-Zonen Total 48-542.95 0.00 48-542.95

25.03.2026 / Seite 1



Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse19 Tel +41(0)566757171 info@robertwild.ch
CH-5630 Muri AG Fax+41(0)56 675 71 75 www.robertwild.ch

Versandadresse

Montage vor Ort
Diverse Standorte
5453 Remetschwil

Gemeinde Remetschwil
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil

LS-Nr. 202502649

RECHNUNG 202503867 Muri, 12.11.2025 / Reto Merz

Ihre Bestellung Signalisation T30

Ihr Zeichen Oliver Wendel

Versandart Montage 24.09.-09.10.25 Kunden-Nr.412

Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Preis Rabatt Betrag

Sianaljsation T 30 Remetschwil

Pos. 1

1 2.59.1RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

Ecken scharf

1Stk 155.00 5,00% 147.25

2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

Ecken scharf

1Stk 155.00 5.00% 147.25

:-:n^S .A:^5ö_60AC)/S_
Mittoriüil (jiiptüi!: i /Avarn

, -20'^l .2^ 21 S &.
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Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse 19
CH-5630 Muri AG

Tel +41(0)566757171
Fax +41(0)5667571 75

info@robertwild.ch
www.robertwild.ch

RECHNUNG 202503867

Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Preis Rabatt Betrag

90.70 Abweisblech aus Alu, 600 x 250 x 2 mm,
weiss/schwarz Typ RA2, Muster

1x"»»»»"

Ecken scharf

2Stk 93.00 5.00% 176.70

90.80 Stele Typ Baden
bestehend aus Stahlrohr 2" (60 mm)
komplett verzinkt (NICHT lackiert)
inkl. Rechteckflansch
B = 500 mm
H = 2000 mm

1Stk 705.00 5.00% 669.75

60 Montage der Tafel in Stele
doppelseitig

1Stk 8.00 5.00% 7.60

90.80 Betonquader zu Stele Typ Baden
700/700/700 mm inkl. Gewindehülsen für
Niveauteller und Versetzhilfe

Nettopreis

90.80 INOX Niveau Ausgleichsteller
1 Satz für 1 Betonquader = 4 Stück

Nettopreis

1 Stk 675.00

1 Stk 245.00

675.00

245.00

60 Montage der Abweisbleche und Stele auf
Betonsockel

Nettopreis

1 Stk 95.00 95.00

PpsJZ
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Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse19 Tel +41(0)566757171 info@robertwild.ch
CH-5630 Muri AG Fax +41(0)56 675 71 75 www.robertwild.ch

RECHNUNG 202503867

Pos, ArtikeI-Nr. Bezeichnung Menge Preis Rabatt Betrag

9 2.59.1RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl, Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

10 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155,00 5.00% 147.25

11 90.80 Signalständer 1/820, 50/70 cm,
H+E = 330 cm, verzinkt, nicht gequetscht

1Stk 217.00 5.00% 206.15

12 83310 Mauerbride2"
verzinkt

13 60 doppelseitige Montage der Tafel in Rahmen

Pos, 3

2Stk 14.00 5.00% 26.60

1Stk 8.00 5.00% 7.60

14 2.59.1RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
l 50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

15 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

16 90.80 Signatständer 1/820, 50,70cm,
H+E = 300 cm, verzinkt, nicht gequetscht

1Stk 217.00 5.00% 206.15

17 83705 Stahlfundament 8 Kg für Standrohr 2",
komplett verzinkt, inkl. PVC-Dichtung
und Schutzkappe für Feststellschraube

1Stk 106.00 5.00% 100.70

18 60 doppelseitige Montage der Tafel in Rahmen 1Stk 8.00 5.00% 7,60

Pos. 4
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Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse 19 Tel +41(0)566757171 info@robertwild.ch
CH-5630 Muri AG Fax+41(0)56 675 71 75 www.robertwild.ch

RECHNUNG 202503867

Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Preis Rabatt Betrag

19 2.59.1RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30" 1 Stk 155.00 5.00% 147.25
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

20 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30" 1 Stk 155.00 5.00% 147.25
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

21 90.80 Standrohr2", 320 cm, oben geschlossen 1 Stk 171,00 5.00% 162.45
( Siederohr, Wandstärke 2.9 mm )
verzinkt, mit angeschweisstem Flansch D= 14 cm

22 83000 BodenstückTyplO 1 Stk 70.00 5.00% 66.50
mit Flansch D = 140 mm
für 2"-Rohre, verzinkt

inkl. Messing-Schrauben M12 x 20 mm

23 8/82050 Rohrrahmen 8/820,50/70 cm, 1 Stk 208.00 5.00% 197.60
verzinkt, mit seitl. 2" Briden

A=0

24 60 doppelseitige Montage der Tafel in Rahmen 1 Stk 8.00 5.00% 7.60

Pos. 5

25 2.59.1RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30" 1 Stk 155.00 5.00% 147.25
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

26 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30" 1 Stk 155.00 5.00% 147.25
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

27 90.80 Standrohr 2", 320 cm, oben geschlossen 1 Stk 171.00 5.00% 162.45
( Siederohr, Wandstärke 2.9 mm )
verzinkt, mit angeschweisstem Flansch D= 14 cm
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Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse19 Tel +41(0)566757171 info@robertwild.ch
CH-5630 Muri AG Fax+41(0)56 675 71 75 www.robertwild.ch

RECHNUNG 202503867

Pos.Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Preis Rabatt Betrag

28 83000 Bodenstück Typ 10
mitFlansch D = 140 mm
für 2"-Rohre, verzinkt

inkl. Messing-Schrauben M12 x 20 mm

1Stk 70.00 5.00% 66.50

29 8/82050 Rohrrahmen 8/820, 50/70 cm,
verzinkt, mit seitl. 2"Briden

1Stk 208.00 5.00% 197,60

30 60 doppelseitige Montage der Tafel in Rahmen 1Stk 8.00 5.00% 7.60

Pos,6

31 2.59.1 RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

32 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

33 1/820501 Signalständer 1/820, 50/70 cm,
H+E = 230 cm, verzinkt, nicht gequetscht

1Stk 193.00 5.00% 183.35

34 83705 Stahlfundament 8 Kg für Standrohr 2",
komplett verzinkt, inkl. PVC-Dichtung
und Schutzkappe für Feststellschraube

1Stk 106.00 5.00% 100.70

35 60 doppelseitige Montage der Tafel in Rahmen 1Stk 8.00 5.00% 7.60

Pos,7

36 2.59.1RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

Radius 25 mm, ungelocht

1Stk 155.00 5.00% 147.25
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Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse 19 Tel +41(0)566757171 info@robertwild.ch
CH-5630 Muri AG Fax+41(0)56 675 71 75 www.robertwild.ch

RECHNUNG 202503867

Pos.Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Preis Rabatt Betrag

37 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

Radius 25 mm, ungelocht

1Stl< 155.00 5,00% 147.25

38 9/82050 Rohrrahmen 9/820, 50/70 cm,
verzinkt, mit zentr. 2"Briden

1Stk 188.00 5.00% 178.60

Pos^S

39 2.59.1RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stl< 155.00 5.00% 147.25

40 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl, Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

41 1/820501 Signalständer 1/820, 50/70 cm,
H+E = 230 cm, verzinkt, nicht gequetscht

1Stk 193.00 5.00% 183,35

42 83705 Stahlfundament 8 Kg für Standrohr 2",
komplett verzinkt, inkl. PVC-Dichtung
und Schutzkappe für Feststellschraube

1Stk 106,00 5.00% 100.70

43 60 doppelseitige Montage der Tafel in Rahmen 1Stk 8.00 5.00% 7.60

Pos, 9

44 2.59.1RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl, Typ RA2

Ecken scharf

1Stk 155.00 5.00% 147,25
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Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse19
CH-5630 Muri AG

Tel +41(0)5667571 71
Fax +41(0)5667571 75

info@robertwild.ch
www.robertwild.ch

RECHNUNG 202503867

Pos.Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Preis Rabatt Betrag

45 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

Ecken scharf

46 90.70 Abweisblech aus Alu, 600 x 250 x 2 mm,
weiss/schwarz Typ RA2, Muster

1x"»»»»"

Ecken scharf

1Stk 155.00 5.00% 147.25

2Stk 93.00 5.00% 176.70

47 90.80 Stele Typ Baden
bestehend aus Stahlrohr 2" (60 mm)
komplett verzinkt (NICHT lackiert)
inkl. Rechteckflansch
B = 500 mm
H = 2000 mm

1Stk 705.00 5.00% 669.75

48 60 doppelseitige Montage der Tafel in Stele

49 90.80 Betonquader zu Stele Typ Baden
700/700/700 mm inkl. Gewindehülsen für
Niveauteller und Versetzhilfe

Nettopreis

1Stk 8.00 5.00%

1 Stk 675.00

7.60

675.00

50 90.80 INOX Niveau Ausgleichsteller
1 Satz für 1 Betonquader = 4 Stück

Nettopreis

1 Stl< 245.00 245.00
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Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse 19
CH-5630 Muri AG

Tel +41(0)5667571 71
Fax +41(0)5667571 75

info@robertwild.ch
www.robertwild.ch

RECHNUNG 202503867

Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung IVIenge Preis Rabatt Betrag

51 60 Montage der Abweisbleche und Stete auf
Betonsockel

Nettopreis

Pos.10

52 2.59.1RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

Ecken scharf

53 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

Ecken scharf

1Stk

1Stk

1Stk

95.00 95.00

155.00 5.00% 147.25

155.00 5.00% 147.25

54 90.70 Abweisblech aus Alu, 600 x 250 x 2 mm,
weiss/schwarz Typ RA 2, Muster

2Stk 93.00 5.00% 176.70

Ecken scharf

55 90.80 Stele Typ Baden
bestehend aus Stahirohr 2" (60 mm)
komplett verzinkt (NICHT lackiert)
inkl. Rechteckflansch
B = 500 mm
H = 2000 mm

1Stk 705.00 5.00% 669.75

56 60 doppelseitige Montage der Tafel in Stele 1Stk 8.00 5,00% 7.60
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Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse 19
CH-5630 Muri AG

Tel +41(0)566757171 info@robertwitd.ch
Fax +41(0)5667571 75 www.robertwild.ch

RECHNUNG 202503867

Pos. Artikel-Nr, Bezeichnung Menge Preis Rabatt Betrag

57 90.80

58 90.80

59 60

Betonquader zu Stete Typ Baden
700/700/700 mm inkl. Gewindehülsen für
Niveauteller und Versetzhilfe

Nettopreis

INOX Niveau Ausgleichsteller
1 Satz für 1 Betonquader = 4 Stück

Nettopreis

Montage der Abweisbleche und Stele auf
Betonsockel

Nettopreis

jPos^U

1 Stk 675.00

1 Stk 245.00

1Stk 95.00

675.00

245.00

95.00

60 2.59.1RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

61 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

62 1/820501 Signalstander 1/820, 50/70 cm,
H+E = 230 cm, verzinkt, nicht gequetscht

1Stk 193.00 5.00% 183.35

63 83705 Stahlfundament8KgfürStandrohr2",
komplett verzinkt, inkl. PVC-Dichtung
und Schutzkappe für Feststellschraube

1Stk 106.00 5.00% 100,70

64 60 doppelseitige Montage der Tafel in Rahmen 1Stk 8.00 5.00% 7.60
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Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse19 Tel +41(0)566757171 info@robertwild.ch
CH-5630 Muri AG Fax +41(0)56 675 71 75 www.robertwild.ch

RECHNUNG 202503867

Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Preis Rabatt Betrag

Pos^H

65 2.59.1 RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5,00% 147.25

66 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stl< 155.00 5.00% 147.25

67 1/820501 Signalständer 1/820, 50/70 cm,
H+E = 230 cm, verzinkt, nicht gequetscht

1Stk 193.00 5.00% 183.35

68 83705 Stahlfundament 8 Kg für Standrohr 2",
komplett verzinkt, inkl. PVC-Dichtung
und Schutzkappe für Feststellschraube

1Stk 106.00 5.00% 100.70

69 60 doppelseitige Montage der Tafel in Rahmen 1Stk 8.00 5.00% 7.60

Pos.13

70 2.59.1 RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

71 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

72 1/820501 Signalständer 1/820, 50/70 cm,
H+E = 230 cm, verzinkt, nicht gequetscht

1Stk 193.00 5.00% 183.35

73 83705 Stahlfundament 8 Kg für Standrohr 2",
komplett verzinkt, inkl. PVC-Dichtung
und Schutzkappe für Feststellschraube

1Stk 106.00 5.00% 100.70

74 60 doppelseitige Montage der Tafel in Rahmen 1Stk 8.00 5.00% 7.60
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Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse19 Tel +41(0)566757171 info@robertwild.ch
CH-5630 Muri AG Fax+41(0)56 675 71 75 www.robertwild.ch

RECHNUNG 202503867

Pos. Artikel-Nr, Bezeichnung Menge Preis Rabatt Betrag

Pos.14

75 2.59.1 RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

76 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

77 1/820502 Signalständer 1/820, 50/70 cm,
H+E = 270 cm, verzinkt, nicht gequetscht

1Stl< 206.00 5.00% 195.70

78 83705 Stahlfundament 8 Kg für Standrohr 2",
komplett verzinkt, inkl. PVC-Dichtung
und Schutzkappe für Feststellschraube

1Stk 106.00 5.00% 100.70

79 60 doppelseitige Montage der Tafel in Rahmen 1Stk 8.00 5.00% 7.60

Pos^lS

80 2.RA260 Vorschriftssignal D = 60 cm,
refl. Typ RA2, Symbol 2.30 "60"

1Stk 121.00 5.00% 114.95

81 1/801602 Signalständer 1/801, D= 60 cm,
H+E= 270 cm, verzinkt, nicht gequetscht

1Stk 203.00 5.00% 192.85

82 83705 Stahlfundament 8 Kg für Standrohr 2",
komplett verzinkt, inkl. PVC-Dichtung
und Schutzkappe für Feststellschraube

1Stk 106.00 5.00% 100.70

83 60 Montage der Tafel in Rahmen 1Stk 8.00 5.00% 7.60

Pos.16
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Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse 19 Tel +41(0)566757171 info@robertwild.ch
CH-5630MuriAG Fax+41(0)56 675 71 75 www.robertwild.ch

RECHNUNG 202503867

Pos.Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Preis Rabatt Betrag

84 2.59.1RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

85 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

86 1/820501 Signalständer 1/820, 50/70 cm,
H+E = 230 cm, verzinkt, nicht gequetscht

1Stk 193,00 5.00% 183.35

87 83705 Stahlfundament 8 Kg für Standrohr 2",
komplett verzinkt, inkl. PVC-Dichtung
und Schutzkappe für Feststellschraube

1Stk 106.00 5.00% 100.70

88 60 doppelseitige Montage der Tafel in Rahmen 1Stk 8.00 5.00% 7.60

Pos.17

89 2.59.1 RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

90 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155,00 5.00% 147.25

91 1/820502 Signalständer 1/820, 50,70cm,
H+E = 270 cm, verzinkt, nicht gequetscht

1Stk 206.00 5.00% 195.70

92 83705 Stahlfundament 8 Kg für Standrohr 2",
komplett verzinkt, inkl. PVC-Dichtung
und Schutzkappe für Feststellschraube

1Stk 106,00 5.00% 100.70

93 60 doppelseitige Montage der Tafel in Rahmen 1Stk 8.00 5.00% 7.60

Pos^lS
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Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse 19
CH-5630 Muri AG

Tel +41(0)5667571 71
Fax +41(0)5667571 75

info@robertwild.ch
www.robertwild.ch

RECHNUNG 202503867

Pos, Artikel-Nr. Bezeichnung IVIenge Preis Rabatt Betrag

94 2,59.1RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

Ecken scharf

95 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

Ecken scharf

1Stk 155.00 5.00% 147.25

1 Stk 155.00 5.00% 147,25

96 90.70 Abweisblech aus Alu, 600 x 250 x 2 mm,
weiss/schwarz Typ RA2, Muster

2Stk 93.00 5.00% 176.70

Ecken scharf

97 90.80 Stele Typ Baden
bestehend aus Stahlrohr 2" (60 mm)
komplett verzinkt (NICHT lackiert)
inkl. Rechteckflansch
B = 500 mm
H = 2000 mm

1Stk 705.00 5.00% 669.75

98 60 doppelseitige Montage der Tafel in Stele 1Stl< 8.00 5.00% 7.60

99 90.80 Betonquaderzu Stele Typ Baden
700/700/700 mm inkl. Gewindehülsen für
Niveauteller und Versetzhilfe

Nettopreis

1 Stk 675.00 675.00
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Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse19
CH-5630 Muri AG

Tel +41(0)566757171 info@robertwild.ch
Fax +41(0)566757175 www.robertwild.ch

RECHNUNG 202503867

Pos.ArtikeI-Nr. Bezeichnung Menge Preis Rabatt Betrag

100 90,80

101 60

INOX Niveau Ausgleichsteller
1 Satz für 1 Betonquader = 4 Stück

Nettopreis

Montage derAbweisbleche und Stele auf
Betonsockel

Nettopreis

Pos.19

1 Stk 245.00

1Stk 95.00

245.00

95.00

102 2.59.1RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

103 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

104 1/820501 Signalständer 1/820, 50/70 cm,
H+E = 230 cm, verzinkt, nicht gequetscht

1Stk 193.00 5.00% 183.35

105 83705 Stahlfundament 8 Kg für Standrohr 2",
komplett verzinkt, inkl. PVC-Dichtung
und Schutzkappe für Feststellschraube

1Stk 106.00 5.00% 100.70

106 60 doppelseitige Montage der Tafel in Rahmen 1Stk 8.00 5.00% 7.60

Pos.20

107 2.59.1RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25
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Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse19 Tel+41(0)56 675 71 71 info@robertwild.ch
CH-5630 Muri AG Fax+41(0)56 675 71 75 www.robertwild.ch

RECHNUNG 202503867

Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Preis Rabatt Betrag

108 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

109 90.80 Standrohr 2", 440 cm
( Siederohr, Wandstärke 2.9 mm )
verzinkt, nicht gequetscht

1Stk 159.00 5.00% 151,05

110 8/82050 Rohrrahmen 8/820, 50/70 cm,
verzinkt, mit seit!. 2" Briden

1Stk 208.00 5.00% 197.60

111 60 doppelseitige Montage der Tafel in Rahmen 1Stk 8.00 5.00% 7.60

Pos.21

112 2.59.1RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

113 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

114 1/820502 Signalständer 1/820, 50/70 cm,
H+E = 270 cm, verzinkt, nicht gequetscht

1Stl< 206.00 5.00% 195.70

115 83705 Stahlfundament 8 Kg für Standrohr 2",
komplett verzinkt, inkl. PVC-Dichtung
und Schutzkappe für Feststellschraube

1Stk 106.00 5.00% 100.70

116 60 doppelseitige Montage der Tafel in Rahmen 1Stk 8.00 5.00% 7.60

PosJ22

117 2.59.1RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25
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Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse19 Tel +41(0)566757171 info@robertwild.ch
CH-5630 Muri AG Fax +41 (0)56 675 71 75 www.robertwild.ch

RECHNUNG 202503867

Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Preis Rabatt Betrag

118 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

119 1/820501 Signalständer 1/820, 50/70 cm,
H+E = 230 cm, verzinkt, nicht gequetscht

1Stk 193.00 5.00% 183.35

120 83705 Stahlfundament 8 Kg für Standrohr 2",
komplett verzinkt, inkl. PVC-Dichtung
und Schutzkappe für Feststellschraube

1Stk 106.00 5.00% 100.70

121 60 doppelseitige Montage der Tafel in Rahmen 1Stk 8.00 5.00% 7.60

Pos.J:3

122 2.59.1RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

123 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stl< 155.00 5.00% 147.25

124 1/820502 Signalständer 1/820, 50/70 cm,
H+E = 270 cm, verzinkt, nicht gequetscht

1Stk 206.00 5.00% 195.70

125 83705 Stahlfundament 8 Kg für Standrohr 2",
komplett verzinkt, inkl. PVC-Dichtung
und Schutzkappe für Feststellschraube

1Stk 106.00 5.00% 100.70

126 60 doppelseitige Montage der Tafel in Rahmen 1Stk 8.00 5.00% 7.60

Pos. 24

127 2.59.1RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25
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Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse19 Tel +41(0)566757171 info@robertwild.ch
CH-5630 Muri AG Fax+41(0)56 675 71 75 www.robertwild.ch

RECHNUNG 202503867

Pos.Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Preis Rabatt Betrag

128 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5,00% 147.25

129 8/82050 Rohrrahmen 8/820, 50/70 cm,
verzinkt, mit seitl.2" Briden

A=0

1Stk 208.00 5.00% 197.60

130 90.80 Standrohr 2", 370 cm, oben geschlossen
( Siederohr, Wandstärke 2.9 mm )
verzinkt, nicht gequetscht

1Stk 134.00 5.00% 127.30

131 83705 Stahlfundament 8 Kg für Standrohr 2",
komplett verzinkt, inkl. PVC-Dichtung
und Schutzkappe für Feststellschraube

1Stk 106.00 5.00% 100.70

132 60 doppelseitige Montage der Tafel in Rahmen 1Stk 8.00 5.00% 7.60

Pos.25

133 2.59.1 RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

134 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

135 90.80 Signalständer 1/820, 50/70 cm,
H+E = 270 cm, verzinkt, mit angeschweisstem
Flansch D=14 cm

1Stk 261.00 5.00% 247.95

136 83000 Bodenstück Typ 10
mit Flansch D = 140 mm
für 2"-Rohre, verzinkt

inkl. Messing-Schrauben M12 x 20 mm

1Stk 70.00 5.00% 66,50

Seite 17/22



Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse 19 Tel +41(0)566757171 info@robertwild.ch
CH-5630 Muri AG Fax +41(0)56 675 71 75 www.robertwild.ch

RECHNUNG 202503867

Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Preis Rabatt Betrag

137 60 doppelseitige Montage der Tafel in Rahmen 1Stk 8.00 5.00% 7.60

POEL26

138 2.59.1 RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

139 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

140 1/820502 Signalständer 1/820, 50/70 cm,
H+E = 270 cm, verzinkt, nicht gequetscht

1Stk 206.00 5.00% 195.70

141 83705 Stahlfundament 8 Kg für Standrohr 2",
komplett verzinkt, inkl. PVC-Dichtung
und Schutzkappe für Feststellschraube

1Stk 106.00 5.00% 100,70

142 60 doppelseitige Montage der Tafel in Rahmen 1Stk 8.00 5.00% 7.60

Pos. 27

143 2.59.1RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

144 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

145 1/820501 Signalständer 1/820, 50/70 cm,
H+E = 230 cm, verzinkt, nicht gequetscht

1Stk 193.00 5.00% 183.35

146 83705 Stahlfundament 8 Kg für Standrohr 2",
komplett verzinkt, inkl. PVC-Dichtung
und Schutzkappe für Feststellschraube

1Stk 106,00 5.00% 100.70

Seite 18/22



Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse19 Tel +41(0)566757171 info@robertwild.ch
CH-5630 Muri AG Fax+41(0)56 675 71 75 www.robertwild.ch

RECHNUNG 202503867

Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung IVlenge Preis Rabatt Betrag

147 60 doppelseitige Montage der Tafel in Rahmen 1Stk 8.00 5.00% 7.60

Pos.28

148 2.59.1 RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

149 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

150 1/820501 Signalständer 1/820, 50/70 cm,
H+E = 230 cm, verzinkt, nicht gequetscht

1Stk 193.00 5.00% 183.35

151 83705 Stahlfundament8KgfürStandrohr2",
komplett verzinkt, inkl. PVC-Dichtung
und Schutzkappe für Feststellschraube

1Stk 106.00 5.00% 100,70

152 60 doppelseitige Montage der Tafel in Rahmen 1Stk 8.00 5.00% 7.60

Pos. 29

153 2.59.1RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

154 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

155 1/820502 Signalständer 1/820, 50/70 cm,
H+E = 270 cm, verzinkt, nicht gequetscht

1Stk 206.00 5.00% 195.70

156 83705 Stahlfundament 8 Kg für Standrohr 2",
komplett verzinkt, inkl. PVC-Dichtung
und Schutzkappe für Feststellschraube

1Stk 106.00 5.00% 100.70

Seite 19/22



Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse19 Tel +41(0)566757171 info@robertwild.ch
CH-5630 Muri AG Fax+41(0)56 675 71 75 www.robertwild.ch

RECHNUNG 202503867

Pos.Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Preis Rabatt Betrag

157 60 doppelseitige Montage der Tafei in Rahmen 1Stk 8.00 5.00% 7.60

P^is.30

158 2.59.1RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

159 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

160 1/820501 Signalständer 1/820, 50/70 cm,
H+E = 230 cm, verzinkt, nicht gequetscht

1Stk 193.00 5.00% 183.35

161 83705 Stahlfundament 8 Kg für Standrohr 2",
komplett verzinkt, inkl. PVC-Dichtung
und Schutzkappe für Feststellschraube

1Stk 106.00 5.00% 100.70

162 60 doppelseitige Montage der Tafel in Rahmen 1Stk 8.00 5.00% 7.60

Pos. 31

163 2.59.1RA2 Tafel "Beginn der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl, Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

164 2.59.2RA2 Tafel "Ende der ZONE 30"
50 x 70 cm, refl. Typ RA2

1Stk 155.00 5.00% 147.25

165 1/820502 Signalständer 1/820, 50/70 cm,
H+E = 270 cm, verzinkt, nicht gequetscht

1Stk 206.00 5.00% 195.70

166 83705 Stahlfundament 8 Kg für Standrohr 2",
komplett verzinkt, inkl. PVC-Dichtung
und Schutzkappe für Feststellschraube

1Stk 106.00 5.00% 100.70
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Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse19
CH-5630 Muri AG

Tel +41(0)5667571 71
Fax +41(0)5667571 75

info@robertwild.ch
www.robertwild.ch

RECHNUNG 202503867

Pos, Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Preis Rabatt Betrag

177 00.28 28% Auftrags - Rabatt -7'218.10

Nettobetrag
18'560.80

MWST
+8.10%

Betrag MWST
1'503.45

Totalbetrag CHF
20'064.25

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

Credit Suisse
IBAN CH43 0483 5146 8038 01001
Unsere LUD CHE-456.804.076 MWST
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Empfangsschein
Konto /Zahlbar an

CH37 3100 0146 8038 0100 1
Robert Wild AG
Luzernerstrasse 19

5630 Muri

Röferonz

00 00000 00000 00000 20250 38673

Zahlbar durch

Gemeinde Remelschwil
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil

Wahrung Betrag

CHF 20 064.25

Annahmestalle

X Zahlteil

Wahrung Betrag

CHF 20064,25

Konto /Zahlbaran

CH37 3100 0146 8038 01001
Robert Wild AG
Luzernerstrasse 19

5630 Muri

Referenz

00 00000 00000 00000 20250 38673

Zusätzliche Informationen

//S1/10/202503867/11/251112/30/456804076/31/251
009/32/8.10/40/0:30

Zahlbar durch

Gemeinde Remetschwil
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil



Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse 19
CH-5630 Muri AG

Tel +41(0)5667571 71
Fax +41(0)5667571 75

info@robertwild.ch
www.robertwild.ch

Versandadresse

Gemeinde Remetschwil
Diverse Standorte
5453 Remetschwil

Gemeinde Remetschwil
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil

LS-Nr. 202502797

RECHNUNG 202503869 Muri, 12.11.2025 / Reto Merz

Ihre Bestellung

Ihr Zeichen

Versandart

Markierung T 30

Oliver Wendel
Markierung07.10.-05.11.25 Kunden-Nr.412

Pos. ArtikeI-Nr. Bezeichnung Menge Preis Betrag

Marklefafbeiten flem. Plan

Remetschwil

90.90 1) Installationen

2) Schriftzug "Zone" H 120 cm weiss 14 Stk
2-K-Kaltplastik aufgelegt refl.

3) Schriftzug "30" H 200 cm weiss 47 Stk
2-K-Kaltplastik aufgelegt refl.

4) Leitlinien B 15 cm weiss (6.03) Rechtsvortritt
1/1 m , 2-K-Kaltplastik aufgelegt refl.
394 Meter

5) Fussabdruck bfu H31 cm gelb
2-K-Kaltplastik aufgelegt refl.

6) Wartelinien 50/60 cm weiss (6.13)
2-K-Kaltplastik aufgelegt refl. 3 Stück

1Stk 13'156.00 13'156.00

•^'•'y? ^.6'-i^o.50/0./tS_.;.

Maiuno'lgum.H:

MC)'OS5?.^

liul.,;! f,i

2139
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Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse 19 Tel +41(0)566757171 info@robertwild.ch
CH-5630 Muri AG Fax+41(0)56 675 71 75 www.robertwild.ch

RECHNUNG 202503869

Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Preis Betrag

Busslmgen

90.90 5) Installation 1.00 Stk

6) Schriftzug "Zone" H 120 cm weiss 9.00 Stk
2-K-Kaltplastik aufgelegt refl.

7) Schriftzug "30" H 200 cm weiss 12.00 Stk
2-K-Kaltplastik aufgelegt refl.

8) Leitlinien B 15 cm weiss (6.03) Rechtsvortritt
1/1 m , 2-K-Kaltplastik aufgelegt refl. 64 Meter

9) Einmessung / Vormarkierung 64.00 Meter

10) Randlinien B 15 cm weiss (6.15) 64.00 Meter
2-K-Kaltplastik aufgelegt refl.

1Stk 4'421.00 4'421.00

Sennhof

90.90 11) Installation 1.00 Stk

12) Schriftzug "Zone" H 120 cm weiss 5.00 Stk
2-K-Kaltplastik aufgelegt refl.

13) Schriftzug "30" H 200 cm weiss 9.00 Stk
2-K-Kaltplastik aufgelegt refl.

14) Leitlinien B 15 cm weiss (6.03) Rechtsvortritt
1/1 m , 2-K-Kaltplastik aufgelegt refl. 54 Meter

1 Stk 2'937.00 2'937.00

Auftrags-Rabatt

00.10 10%Auftrags-Rabatt -2'051.40

Nettobetrag
18'462.60

MWST
+8.10%

Betrag MWST
1'495.45

Totalbetrag CHF
19'958.05

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

Credit Suisse
IBAN CH43 0483 5146 8038 0100 1
Unsere UID CHE-456.804.076 MWST

Seite 2/2



Empfangsschein
Konto (Zahlbar an

CH37 3100 0146 8038 0100 1
Robert Wild AG
Luzernerstrasse 19

5630 Muri

Rßforenz

00 00000 00000 00000 20250 38697

Zahtbar durch

Gemeinde Remetschwil
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil

Wahrung Betrag

CHF 19958.05

Annahmostello

Zahlteil

Wahrung

CHF
Betrag

19958.05

Konto / Zahlbar an

CH37 3100 0146 8038 0100 1
Robert Wild AG
Luzernerstrasse 19
5630 Muri

Referenz

00 00000 00000 00000 20250 38697

Zusätzliche Informationen

//S1/10/202503869/11/251112/30/456804076/31,251
105/32/8.10/40/0:30

Zahlbar durch

Gemeinde Remetschwil
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwll



Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse 19 Tel +41(0)566757171 info@robertwild.ch
CH-5630 Muri AG Fax +41(0)56 675 71 75 www.robertwild.ch

Versandadresse „ ^ .-... - ^. .-.-..- ... ,

Gemeinde Remetschwil | •' '" | ;<""'"" ^ .. . _ Gemeinde Remetschwil

Diverse Standorte | >)o^&^.GJ50,OQX^>. /(£> Dorfstrasse4
5453 Remetschwil i w "l r " '^ —l -^ •;^ 5453 Remetschwit

LS-Nr. 20250279.
S'h7o\6i\,

h"i:i<n'tfii;cn

.luplllll;

7 A •;

"ri4ü

RECHNUNG 202503868 Muri, 12.11.2025/RetoMerz

Ihre Bestellung Montage / Demontage T30

Ihr Zeichen Oliver Wendel

Versandart Montage 24.09.-09.10.25 Kunden-Nr. 412

Pos, Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Preis Betrag

IVlontaae vor Ort

1 61 Montage vor Ort
Monteur 1:
34 Std. ä Fr. 110.00 = Fr. 3'740.00

Monteur 2:
34 Std. ä Fr. 100.00 = Fr. 3'400.00

inkl. An- und Rückfahrtsweg

1 Stk 7'140.00 7'140.00

2 62

3 63

Montagefahrzeug inkl. Anhänger

Lastwagenkran
5 Std.ä Fr. 220.00= Fr. 1-100.00

160km 2.00

istk noo.oo

320.00

noo.oo

4 66 Spitzhammer ohne Bedienung
0.5 Std. ä Fr. 39.00 = Fr. 19.50

1Stk 19.50 19.50

65 Kernbohrgerät ohne Bedienung
0.5 Std. ä Fr. 39.00= Fr. 19.50

1Stk 19.50 19.50

Seite 1/2



Robert Wild AG Signalisationssysteme Robert Wild AG
Luzernerstrasse19 Tel +41(0)566757171 info@robertwild.ch
CH-5630 Muri AG Fax +41 (0)56 675 71 75 www.robertwild.ch

RECHNUNG 202503868

Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Preis Betrag

64 Notstromaggregat bis 2 KWh
1 Std. ä Fr. 21.00= Fr. 21.00

1Stk 21.00 21.00

7 69 Fertigbeton PCI Polyfix plus 3Stk 46.00 138.00

Auftrags-Rabatt

8 00.10 10%Auftrags-Rabatt -1 Stk 875.80 -875.80

Nettobetrag
7'882.20

MWST
+8.10%

Betrag MWST
638.45

Totalbetrag CHF
8'520.65

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

Credit Suisse
IBAN CH43 0483 5146 8038 0100 1
Unsere UID CHE-456.804.076 MWST

Seite 2/2
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Empfangsschein
Konto/Zahlbar an

CH37 3100 0146 8038 01001
Robert Wild AG
Luzernerstrasse 19

5630 Murl

Rofcrenz

00 00000 00000 00000 20250 38689

Zahlbar durch

Gemeinde Remetschwil
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwll

Wahrung Bnlrag

CHF 8 520.65

Annahmestelle

Zahlteit

Wahrung Betrag

CHF 8 520.65

Konto/Zahlbar an

CH37 3100 0146 8038 0100 1
Robert Wild AG
Luzernerstrasse 19

5630 Muri

Referenz

00 00000 00000 00000 20250 38689

Zusätzliche Informationen

//S1/10/202503868/11/251112/30/456804076/31/251
009/32/8.10/40/0:30

Zahlbar durch

Gemeinde Remetschwil
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil



6150 Gemeindestrassen
6150.5010.15 Einführung flächedeckede Tempo-30-Zonen
Rechnung 23 0.00 Budget 24 0 Rechnung 24 15-561.45

Gemeinde Remetschwil
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde
Budgetrest24 15'561-

Valuta Beleg-Nr. Gegenkonto Buchungstext MWSt Journal Soll Haben Saldo

01.01.24 6829 1.7900.5290.00 Metron Verkehrsplanung AG
01.01.24 6830 1.7900.5290.00 Metron Verkehrsplanung AG
17.06.24 10199598 Somedia Production AG , 7007 Chur
24.06.24 109320184 Metron Verkehrsplanung AG, 5201 Brugg A(
27.08.24 152820184 Metron Verkehrsplanung AG, 5201 Brugg A(
12.12.24 243920184 Metron Verkehrsplanung AG, 5201 Brugg A(

Erst. Massnahmenpläne T30, Korrektur
Konzept T30, Korrektur
Publ. Amtsblatt, Einfuhr. Tempo 30-Zonen
div. Arbeiten, Tempo 30, 02.24 - 05.24
Behand. Einsprachen, Tempo 30
Planüberarb. TSO-Konzept, 08.24 -12.24

220
220
206
213
269
395

3'608.50
3770.50

42.00
6'211.40
1'036.15

892.90

3'608.50
7'379.00
7'421.00

13'632.40
U'668.55
15'561.45

6150.5010.15 Einführung flächedeckede Tempo-30-Zonen Total 15-561.45 0.00 15-561.45

25.03.2026 / Seite 1



Stahlraln 2
Postfach

UCVwX'Y^

gzoiBrugg
Schweiz
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info@metron.ch
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Gemeinde Remctschwil
Herr Rolaud Mürset
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil

Brugg, 24, November 2023

Rechnung-Nr, 1023929 / Projekt 171905902

RemetsdrwU - Beratung Umsetzung KGV
gemäss Auftrag vom 11.10.2022

PL; David Burkhard/JR

Zeitraum: Mai - Oktober 2023

Ausgeführte Arbeiten:
- Erstellung MassnahmenpläneTso im CAD

Bezeichnung Menge Ehl CHF/Sld. Total CHF

David Burkhard (Kat. C)
Elisabeth Horat (Kat. D)
Matthteu Dllller (Kat. D/E)

5,75 Std
1.25 Std

18.25 Std

159.00
135.00
124.00

914.26
168.75

Z'263.00

Total Honorare

Nebenkoslen / Drllllelstungen:
Reprogralle

Total Nebankoslen

Total
zuzüglich 7.7 % MwSt.
Rundungsposillon

3'350.50

3'346.00

4.50

4.50

3'350.GO
257.99

0.01

Saldo zu unseren Gunsten (30 Tage netto) 3'608.50

Freundliche Grüsse
Metron Verkelu'splanung AG

CHF.BJ-1-202-1-6881

6829
Metron Verkehrsplanung AG
3'608.50

6829

''1-c?)oo,52So,co

^i'SD.öOKlXS

MwSI.-Nr. 329114 / UID; CHE-nfi.ag6,64n MVVST

Audrag-Nr. 28608 / Kundcn-Nr. i.)o68
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Gemeinde Remetschwil
Herr Roland Mürset
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil

Brugg, 24. November 2023

Rechnung-Nr, 1023929 / Projekt 171905902

Be;efchnung Menge EM CHF/Std. Total CHF

Empfangsschein

Konto /Zahlbarqn

CH143076 1016 090B 0308 6
Melron Verkehrsplanung AG
Postfach
5201 Brugg AG

Referenz

80 '11200 00140 68001 02392 91003

Wählbar durch

Gemeinde Remetschwll
Dorfslrasse 4
5453 Remelschwll

Wthrunn

CHF
Betrag

3 608.50

Annalmieslotta

Zahlteil

Wahrung

CHF
Betrag

3 608.50

Konto/Zahlbar an

CH14 3076 1016 0908 0308 6
Metron Verkehrsplanung AG
Postfach
5201 Brugg AG

Referenz

80 41200 00140 68001 02392 91003

Zusätzliche Informationen

Rechnung 1023929 vom24.11.2023

Zahlbar durch

Gemeinde Remetschwil
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil



Ka ^ k-b.-.^ - 'B^X^AC \c-

Stahlraln 2
Postfach

".:)

gzoi Brugg
Schweiz

~~)^
^-"^

info@)metron.ch
+41. 5646091 il
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Gemeinde Remetschwil
Herr Roland Mürset
Dort'strasse 4

5453 Remetschwil

Brugg, 16. Mai 2023

Rechnung-Nr. 1023116 / Projekt 171905902

Remetschwil - Beratung Umsetoung KGV

geinäss Auftrag vom 11,10.2028

PL; David Burkhard/ELH

Zeitraum; Oktober 2022 - April 2023

Ausgeführte Arbeiten;
-Sitzung Kommission
-Konzept TSO inld. Grobkosten

-Div, Beratung

JlllW

?.o2?>

Konto

/3e>o© ,ö29o. co
Mutprioi)üO("Ü(t:

31^c,.£p
HtichntHlsch Bclci) Hl.

V-ia-iäp-L^—l

Menge Eht CHF/Std. Total CHF

David Burkhard (Kai. B)
Ellsabelh Horat (Kai. D)

Total Honorare

Nebenkoslen / Driltlelslungen:
Relsespesen (Bahn)

Total Nebenkoslen

Total
zuzüglich 7.7 % MwSt.
Rundungsposllion

Saldo zu unseren Gunsten (30 Tage netto)

Freundliche Grüsse
Metron Verlrehrsplanung AG

18.00 Sld
1.25 Std

S'500.95

184.00
135.00

3'312.00
168.75

3'400.75

20.20

20.20

3'500.96
289.57

-0,02

3'770.50

CHF-BJ-1-2024-6882

6830

Metron Verkehrsplanung AG

3'770.60

683Q

:?u>oo.(520>o.co

GJ50.rX^O.^

MwSI.-Nr. 329114 / UID; CHE-ll6,a96.6,|o MWST

iftrng-Nr. 27715, Kundcn-Nr. 1.1068
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Rechnung-Nr. 1023116 / Projekt 171905902

Gemeinde Remetschwil
Herr Roland Mürset
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil

Brugg, l6, Mai 2023

Bezeichnung Menge Ehl CHF/Std. Total CHF

-^-

Empfangsschein

Konto /Zafijbar an

CH14 3076 1016 0908 0308 6
Metron Veikehrsplanung AG
Stahlraln 2
6201 Brugg AG

Roforonz

80412000014068001 02311 61000

Zahlbar durch

Geinelnda Remelschwll
Dorfslrasse 4
5453 Remelsclwll

Wahrung

CHF
Golrao

3 770.50

Annahmostollo

Zahltet! Konto/Zahlbar an

CH14 3076 1016 0908 0308 6
Metron Verkehrsplanung AG
Stahlrain 2
5201 Brugg AG

Referenz

80 41200 00140 68001 02311 61000

Zusätzliche Informationen

Rechnung 1023116 vom 16,05.2023

Zahlbar durch

Gemeinde Remetschwil
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwll

Wahrung Betrag

CHF 3 770.50



DIAM
DIGITALES AMTSBLATT

Digitales Amtsblalt

communteaziun.ch ag

Sommeraustrasse 32

Postfach 491, 7007 Chur
Telefon: +41 81 515 27 60

E-Mall: lnfo@dlgltales.amlsblatt.ch

Internet: www.dlgilales-amtsblalt.ch

CHE-114.138.036 MWST

7e?,^üK^,
k'H'.ui!"!' nnp'i-'l

'CHF U^l:l""isc-&
- ^--^aopiüin--

Beluu Nr.

1019

Gemeinde Remetschwit

Dorfslrasse 4

5453 Remetschwil

Rechnung

Debi-Nr.

Datum

zahlbar bis

Rechnungs-Nummer

SelektIons-ID

Datum

Kunde 355880

355881
17.06.2024

17.07.2024

24516876

1631018

Gemeinde Re

Sujet

Gemeinde Remefschwfl, Dorfstrasse 4, 54S3 RemetschwH

Amtsblatt des Kantons Aargau - Amtliche Anzeigen

Verkehrsbeschränkungen / Einführung Tempo 30-Zanen

12.06.2024 Publlkatlonsnummer 00.054.807

Betrag

42.00

MwSt

32

MwSI=32 MWSTB.1% von 38.85 3.15

Total CHF 42.00

-^<-

Empfangsschein

Konto/Zatiibnr an

CH32 3077 4010 0698 3790 0

communicaziun.ch ag

Sommeraustrasse 32

7007 Chur

Hefe rom

99 70608 09013 55881 02451 68763

Zahl bar du re h

Gemeinde Remelschwll

Dorfslrasse 4

5453 Remetschwil

Vtälmmg

CHF

Befrag

42.00

Annahmcstollc

Wahrung

CHF

Betrag

42.00

Konto /Zahibaran

CH32 3077 4010 0698 3790 0
communicaziun.ch ag

Sommeraustrasse 32

7007 Chur

Referenz

99 70608 09013 55881 02451 68763

Zahlbar durch

Gemeinde Remetschwil

Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil
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Gemeinde Remetschwil
Herr Roland Mürset
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil

Brugg,24.Juni 2024

Rechnung-Nr. 1025147 / Projekt 171905902

Remetschwil - Tso-Konzept Stand öffenfliche Auflage
gemäss Offerte vom 27.2.2024 und Auftrag vom 28.2.2024

PL; David Burkhard/JR

Zeitraum: Februar bis Mai 2024

Ausgeführte Arbeiten:
- Aufbereitung Tßo-Konzept für öffentliche Auflage
- Begehung zur Überprüfung Konzept
- Überarbeitungen Konzept
- Projelrtadmiuistration

Bezeichnung

David Burkhard (Kat. B)
Matthieu Dillier (Kat. D/E)
Maria Andreou (Kat. D/E)

Total Honorare

Nebenkosten / Drittleistungen:
Nebenkosten

Menge EW

21.50 Std
11.75 Std
0.50 Std

CHF/Std.

189.00
129.00
129.00

Total CHF

4'063.50
1'515.75

64.50

5'643.75

102.25

Total Nebenkosten

Total
zuzüglich 8.1 % MwSt.
Rundungsposition

5746.00

102.25

5746.00
465.42

-0.02

Saldo zu unseren Gunsten (30 Tage netto) 6'211.40

Freundliche Grüsse
Metron Verkehrsplanung AG

MwSt.-Nr. 329114 / UID: CHE-n6.296.640 MWST
Auftrng-Nr. 29956 / Kunden-Nr, 14068
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Rechnung-Nr. 1025147 / Projekt 171905902

Gemeinde Remetschwil
Herr Roland Mürset
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil

Brugg,24.Juni 2024

Bezeichnung Menge EM CHF/Std. Total CHF

Empfangsschein

Konto/Zahlbar an

CH14 3076 1016 0908 0308 6
Metron Verkehrsplanung AG
Postfach
5201 Brugg AG

Referenz

80 41200 00140 68001 02514 71005

Zahlbar durch

Gemeinde Remetschwil
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil

Wahrung Betrag

CHF 6211.40

Annahmcstcllo

Zahlteil

Wahrung Betrag

CHF 6211.40

Konto / Zahlbar an

CH14 3076 1016 0908 0308 6
Metron Verkehrsplanung AG
Postfach
5201 Brugg AG

Referenz

80 41200 00140 68001 02514 71005

Zusäteliche Informationen

Rechnung 1025147 vom 24.06.2024

Zahlbar durch

Gemeinde Remetschwil
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil
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Gemeinde Remetschwil
Herr Roland Mürset
Dorfstrasse 4

5453 Remetschwil

Brugg, 27. August 2024

Rechnung-Nr. 1025456 / Projekt 171905902

Remetschwü - Tßo-Konzept Stand öffenüiche Auflage
geinäss Offerte vom 27.2.2024 und Auftrag vom 28.2,2024

PL: David Burkhard/JR

Zeitraum: Juni bis Juli 2024

Ausgeführte Arbeiten;
- Behandlung Einsprachen Tso-Konzept

Bezeichnung Menge Eht CHF/Std, Total CHF

David Burkhard (Kat. B)
Jacqueline Schneider (Kat. D)

4.00 Std
1.50 Std

189.00
135.00

756.00
202.50

Total Honorare 958,50

Total
zuzüglich 8.1 % MwSt.
Rundungsposition

958.50
958.50

77.64
0.01

Saldo zu unseren Gunsten (30 Tage netto) 1'036.15

Freundliche Griisse
Metron Verkehrsplanung AG

MwSt.-Nr. 329114 / UID: CHE-ll6.29fi.640 MWST
Auftrag-Nr. 30315 / Kunden-Nr. 14068
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Rechnung-Nr, 1025456 / Projekt 171905902

Gemeinde Remetschwil
Herr Roland Mürset
Dorfstrasse 4

5453 Remetschwil

Brugg, 27. August 2024

Bezeichnung Menge Eht CHF/Sld. Total CHF

-^%-

Empfangsschein

Konto/Zahlbar an

CH14 3076 1016 0908 0308 6
Metron Verkehrsplanung AG
Postfach
5201 Brugg AG

Referenz

80 41200 00140 68001 02545 61002

Zahlbar durch

Gemeinde Remetschwil
Dorfsirasse 4
5453 Remetschwll

Wahrung Betrag

CHF 1 036.15

Annahmostelle

Zahlteil

Wahrung Betrag

CHF 1 036.15

Konto / Zahlbar an

CH143076 1016090803086
Metron Verkehrsplanung AG
Postfach
5201 Brugg AG

Referenz

80 41200 00140 68001 02545 61002

Zusätzliche Informationen

Rechnung 1025456 vom 27.08.2024

Zahlbar durch

Gemeinde Remetschwil
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil
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Rechnung-Nr. 1026012 / Projekt 171905902

Remetschwü - Tso-Konzept Stand öffenüiche Auflage
gemäss Offerte vom 27.2.2024 und Auftrag vom 28,2.2024

PL: David Burkhard/ELH

Zeitraum: August - Dezember 2024

Ausgeführte Arbeiten:
- Planüberarbeitung Tso-Konzept aufgi-und off. Auflage

Gemeinde Remetschwil
Herr Roland Mürset
Dorfstrasse 4

5453 Remetschwil

Brugg, 12. Dezember 2024

Bezeichnung Menge Eht CHF/Std. Total CHF

David Burkhard (Kat. B)
Elisabeth Horat (Kat. D)

4.00 Std
0.50 Std

189.00
140.00

756.00
70.00

Total Honorare

Total
zuzüglich 8.1 % MwSt.
Rundungsposition

Saldo zu unseren Gunsten (30 Tage netto)

826.00

826.00

826.00
66.91
-0.01

892.90

Freundliche Grüsse
Metron Verkehrsplanung AG

MwSt.-Nr. 329114 / UID; CHE-n6.296.640 MWST
Auftrag-Nr. 30954 / Kunden-Nr. 14068
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Gemeinde Remetschwil
Herr Roland Mürset
Dorfstrasse 4

5453 Remetschwil

Brugg, 12. Dezember 2024

Rechnung-Nr. 1026012 / Projekt 171905902

Bezeichnung Menge EW CHF/Std. Total CHF

-^-

Empfangsschein

Konto/Zahfbar an

CH14 3076 1016 0908 0308 6
Metron Verkehrsplanung AG
Postfach
5201 Brugg AG

Referenz

80412000014068001 02601 21001

Zahlbar durch

Gemeinde Remetschwil
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil

Wahrung

CHF
Betrag

892.90

Annahmestelte

Zahlten

Wahrung Betrag

CHF 892.90

Konto / Zahlbar an

CHU 3076 1016 0908 0308 6
Metron Verkehrsplanung AG
Postfach
5201 Brugg AG

Referenz

80 41200 00140 68001 02601 21001

Zusätzliche Informationen

Rechnung 1026012 vom 12.12.2024

Zahlbar durch

Gemeinde Remetschwil
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil



remetschwil
gemeinde

Robert Wild AG

Luzernerstrasse 19

5630 Muri

13. August 2025

Einführung flächendeckend Tempo 30 km/h; Auftrag

Sehr geehrte Damen und Herren

Besten Dank für Ihre Offerten vom 26.Juni 2025 für die Signalisations- und Markierungsaufgaben

im Zusammenhang mit der Einführung von flächendeckend Tempo 30 km/h in unserem Dorf.

Wir freuen uns, Sie mit den Arbeiten zum offerierten Betrag von CHF 49'884.15 zu beauftragen.

Für die Terminierung und Koordination der Arbeiten wollen Sie bitte mit unserem Leiter Techni-

sehe Dienste; Herr Oliver Wendel, Kontakt aufnehmen.

Für eine prompte Auftragserledigung danken wir Ihnen bestens,

Freundliche Grüsse

Gemeinderat Remetschwil

Vreni S^kini
Gwieinfleamri.fann

Roland^
Gemeind^schreiber

Dorfstra.sse •')

5''1')3 Remelschwil

www.remet.schwil.ch

Telefon 056 '(85 8'') 00

gemeindekanzlei@rpmetschwil.cl'i



Auszug

aus dem

Protokoll des Gemeinderates

Sitzung vom 12. August 2025

706 6150 Gemeindestrassen

Einführung flächendeckend Tempo-30-Zonen. Umsetzung. Offerten. Auftrag.

l.

Die Einwohnergemeindeversammlung vom 20, November 2023 genehmigte einen Verpflichtungskre-

dit von Fr. lOS'OOO.OO inkl. MwSt. für die Einführung von flächendeckend Tempo-30-Zonen. Als Ände-

rung gegenüber des gemeinderätlichen Antrages hat der Souverän entschieden, auch die Senn-

hofstrasse mit Tempo 30 zu belegen.

Die Referendumsfrist ist am 29. Dezember 2023 unbenutzt abgelaufen, und der Entscheid wurde

rechtskräftig.

Am 09. Januar 2024 (Art. 416) wurde die Metron AG mit der Erarbeitung des Detailkonzeptes und der

Unterlagen für die öffentliche Ausschreibung der Zonensignalisation beauftragt.

In der Zeit vom 13. Juni bis 17. Juli 2024 lagen die Unterlagen öffentlich auf, und die Verkehrsbeschrän-

kung wurde vorschriftsgemäss in der Berg-Post sowie im Amtsblatt publiziert.

Während der Einsprachefrist sind sechs Einsprachen eingegangen.

Ein Einsprecher hat den Entscheid des Gemeinderates an den Kanton weitergezogen. Mit Entscheid

vom 17. April 2025 hat die Rechtsabteilung des Departements BVU entschieden, auf die Beschwerde

nicht einzutreten.

Der Einführung von flächendeckend Tempo 30 steht somit nichts mehr im Wege.

Der Leiter Technische Dienste hat entsprechende Offerten eingeholten. Diese präsentieren sich wie

folgt:

Robert Wild AG, Muri

baupoint Handels ag,

Rupperswil

Signal AG, Aarburg

CHF19'608.05 CHF 19'732.35 CHF 10'543.75 CHF 49'884.15

CHF 67'896.75

CHF 19'172.20 CHF 19'564.52 ; Inkl. CHF 38'736.72
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II.

Vom bewilligten Kredit wurden bislang CHF 15'561.45 gebraucht. Es stehen somit noch CHF 89'438.55

zur Verfügung

Gemäss Interkantonaler Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) kann der Auf-

trag im freihändigen Verfahren vergeben werden.

Nach eingehender Diskussion fasst der Gemeinderat folgenden

Entscheid:

l. Der Auftrag für die Signalisationen und Markierungen im Zusammenhang mit der Einführung von

flächendeckend Tempo 30 km/h wird an die Robert Wild AG, Muri, zum offerierten Betrag von

CHF49'884.15 vergeben.

2. Die Technischen Dienste werden mit der Koordination der Arbeiten beauftragt.

Zuschriften an: - die Offerenten

Protokollauszüge an: - den Leiter TD, mit Briefkopien, per Mail

die Abteilung Finanzen

Gemeinderat Remetschwil

Vreni Sekinger Roland Mürset
Gemeindeammann Gemeindeschreiber



Auszug

aus dem

Protokoll des Gemeinderates

Sitzung vom 13. August 2024

533 6150 Gemeindestrassen
Einführung flächendeckend Tempo-30-Zonen. Einsprachen.

L

Die Einwohnergemeindeversammlung vom 20. November 2023 genehmigte einen Verpflichtungskredit
von Fr. 105'OOO.OQ inkl. MwSt. für die Einführung von flächendeckend Tempo-30-Zonen. Als Änderung
gegenüber des gemeinderätlichen Antrages wurde entschieden, auch die Sennhofstrasse mit
Tempo 30 zu belegen.

Die Referendumsfrist ist am 29. Dezember 2023 unbenutzt abgelaufen, und der Entscheid wurde
rechtskräftig.

Am 09. Januar 2024 (Art. 416) wurde die Metron AG mit der Erarbeitung des Detailkonzeptes und der
Unterlagen für die öffentliche Ausschreibung der Zonensignalisation beauftragt.

Mitte April 2024 übermittelte die Metron AG die Detailkonzepte. An seiner Sitzung vom 23. April 2024
(Art. 491) hiess der Gemeinderat die Konzepte mit drei Änderungen gut.

In der Zeit vom 13. Juni bis 17. Juli 2024 tagen die bereinigten Unterlagen öffentlich auf, und die Ver-
kehrsbeschränkung wurde vorschriftsgemäss in der Berg-Post sowie im Amtsblatt publiziert.

Während der Einsprachefrist sind folgende sechs Einsprachen eingegangen;

» Benedikt Brem, Zopfstrasse 7, 5453 Remetschwil (2 Einsprachen)

• Fridolin und Yvonne Koch, Obere Halde 2, 5453 Remetschwil

a Theresia Meier, Haldemättlistrasse 16, 5453 Remetschwil

• Dora Heggli, Heitersberg 589, 8957 Spreitenbach

• Patrick Schabrun und Carmen Gasser, Im Goger 2, 5453 Remetschwil

Das begleitende Planungsbüro Metron AG wurde gebeten, zu den Einsprachepunkten eine Stellung-
nähme zu verfassen. Diese liegt an der heutigen Sitzung vor.

u.

Gemäss § 2 des Gesetzes über den Vollzug des Strassenverkehrsrechts hat der Gemeinderat über die
Einsprachen zu entscheiden. Gegen den Entscheid kann innert 30 Tagen beim Regierungsrat Be-
schwerde geführt werden.
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Entscheid:

1. Der Gemeinderat nimmt zu den Einwendungen wie folgt Stellung:

Antrag Benedikt Brem vom 30.06.2024
Keine Geschwindigkeitsreduktion

Antrag Fridolin und Yvonne Koch vom 11.07.2024
Fussgängerstreifen sind in Tempo 30-Zonen unzulässig, ausser wenn besondere Vortrittsbedürf-
nisse für den Fussverkehr dies erfordern (z.B. Schulwege). In Remetschwil gibt es drei Fussgän-
gerstreifen. Sämtliche befinden sich an neuralgischen Punkten entlang des Schulweges. Daher wird
auf die Aufhebung der Fussgängerstreifen verzichtet.

2. Im Übrigen werden die Antwortvorschläge der Metron AG übernommen.

3. Die Gemeindekanzlei wird mit der Ausfertigung der Einspracheentscheide beauftragt.

Protokollauszüge an: - die Metron AG, Herrn David Burkhard, per Mail

die Gemeindekanzlei

Gemeinderat Remetschwil

Vreni Sekinger Roland Mürset
Gemeindeammann Gemeindeschreiber
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Tempo-ßO-Zonen Remetschwil

Auswertung Einsprachen öffentliche Auflage

Gemeinde Remetschwil

30. Juli 2024



Tempo-30-Zonen Remetschwil

Bearbeitung Auftraggeber

David Burkhard Gemeinde Remetschwil

BSc FHO in Raumplanung/SVI Dorfstrasse 4
5453 Remetschwfl

Metron Verkehrsplanung AG

Stahlrain 2

Postfach

5201 Bmgg
T 056 460 91 il
info@metron.ch

www.metron.ch

12:etron



Tempo-30-Zonen Remetschwil | Auswertung Einsprachen T30

Dora Heggli-Wettstein, 16.07.2024

Antrag

Belassen der Höchstgeschwindigkeit von 40km/h
auf der Sennhofstrasse innerorts.

Vortritt auf Sennhofstrasse und somit kein Rechts-
vortritt von Einmündungen aus den Quartieren.

Verzicht auf Fahrverbotstafeln im Sennhof.

Verzicht auf Rechtsvortritt auf der Haldenmätt-
listrasse von Einmündungen aus Quartieren.

Kein Rechtsvortritt für Quartierstrassen, welche tal-
wärts in eine Sammelstrasse einmünden, Z.B. Berg-
strasse in Dorfstrasse. usw.

3 spezielle Verkehrsknoten im Ortsteil Remetschwil.
Kein Rechtsvortritt per se an diesen neuralgischen
Knoten, sondern Vortritt der übergeordneten
Strasse gewähren und markieren.

Begründung

Es ist eine Ortsverbindungsstrasse zum Ortsteil
Sennhof, aber auch nach Bellikon oder zum Heiters-

berg.

Ortsverbindungsstrasse, übergeordnete Strasse.

Nicht klar kommuniziert wo die Tafeln zu stehen
kommen und warum dies sinnvoll ist.

Sammelstrasse und somit übergeordnete Strasse.
Sicherheit und Klarheit und Verkehrsfluss. Dass
dies eine übergeordnete Strasse ist, zeigt sich auch
im Ausbau mit durchgehendem Trottoir.

Sicherheit für Verkehrsteilnehmer.

Sicherheit und Klarheit für Verkehrsteilnehmer.

Stellungnahme Gemeinderat

An der Einwohnergemeindeversammlung vom 20.
November 2023 wurde gegenüber dem gemeinde-
rätlichen Antrag entschieden, auch die Senn-
hofstrasse mit Tempo 30 Statt 40 zu belegen. Die
Referendumsfrist ist am 29. Dezember 2023 unbe-
nutzt abgelaufen.

Sennhofstrasse neu auch Teil der Tempo-30-Zone, nein
deshalb auch mit Rechtsvortritt.

Im aktuellen Konzept sind keine Fahn/erbotstafeln
mehr eingetragen, wurde ein falscher Stand aufge-
legt oder woher kommt diese Einwendung?

Die Haldenmättlistrasse ist integraler Bestandteil der nein
Tempo-30-Zone, um eine gemeindeweit einheitliche
Regelung zu erhalten. Dass es ein Trottoir hat, ist
kein Ausschlusskriterium. Es werden zudem auch
etliche Liegenschaften direkt über die Haldenmätt-
listrasse erschlossen.

Mit der Einführung von T30 sollen die Vortrittsver- nein
hältnisse wo immer möglich einheitlich geregelt wer-
den. Rechtsvortritt ist der «Standard» hierfür. Aus-
nahmen sollen nur dort wo es nicht möglich ist ge-
währt werden (Z.B. Einmündung Dorfstrasse/Senn-
hofstrasse, wegen Sicht). Anmerkung: Am erwähn-
ten Beispiel Berg-/Dorfstrasse gilt bereits heute
Rechtsvortritt.

Siehe vorherige Antwort, nein

Berücksichtigung ja/nein

nein

LTietron
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Grundsätzlich ganze Vorlage zu wenig klar kommu-
niziert. Es ist hier nicht ersichtlich, was das Ziel der
flächendeckenden Einführung von Tempo 30 ist.
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Die Massnahme entstammt aus dem Kommunalen
Gesamtplan Verkehr (KGV). Dort wurden die Be-
weggründe und Ziele beschrieben. Bei der Erarbei-
tung des KGV war auch eine Begleitkommission mit
Vertretern aus der Bevölkerung involviert.
Da der gesetzliche Prozess für die Einführung von
Tempo-30-Zonen mittlerweile vereinfacht wurde (es
ist kein Gutachten mehr nötig), ist im vorliegenden
Fall keine weiterführende Analyse o.a. erarbeitet
worden.

Theresia Meier-Wettstein, 16.07.2024

Antrag Begründung

Anträge/Schreiben deckungsgleich mit jenem von
Dora Heggli-Wettstein.

Stellungnahme Gemeinderat

Siehe Beantwortung Dora-Heggli-Wettstein.

Berücksichtigung ja/nein
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remetschwil
gemeinde

Verkehrsbeschränkungen / Einführung Tempo 30-Zonen

Gestützt auf das Bundesgesetz über den Strassenverkehr vom 19. Dezember 1958 (SVG;
SR 741.01) und die zugehörige Verordnung über die Strassensignalisation vom 5. Septem-
ber 1979 (SSV; SR 741 .21) werden folgende Verkehrsbeschränkungen verfügt:

Verfügende Behörde
Gemeinderat Remetschwil, gestützt auf den Gemeindeversammlungsentscheid vom
20.11.2023

Gemeinde
5453 Remetschwil

Name der Strasse
Neue Signalisationen anfallen bestehenden Gemeindestrassen:

Art der Verkehrsbeschränkungen

Signal 2.59.1 «Zonensignal Tempo 30» und in Gegenrichtung Signal 2.59.2 «Ende Zonen-
Signal Tempo 30» auf folgenden Strassen:

Bachstrasse / Baumgartenweg / Bergweg / Bolismattstrasse / Buchslistrasse / Burimatte /
Dorfstrasse / Eigerstrasse / Eigerweg / Feldweg / Foregass / Haldemättlistrasse / Hintere
Gasse / Husmatte / Hägelerstrasse / Hübelgasse / Hübelrebe / (Hüslerstrasse bestehend) /
l de Fore / Im Bifang / Im Goger / Im Hägeler / Langacher / Lindenweg / Löschweg / Mattä-
eher / Moränenweg / Obere Halde / Panoramaweg / Parkweg / Pilatusweg / «Reservoir-
weg» / Rigiweg / Rugghölzli / Schulweg / Schürmattstrasse / Sennhof/ Sennhofstrasse (Orts-
teil Remetschwil) / Sonnenbergweg / Steihaui / Steinacker / Untere Halde / Vordere Gasse /
Zopfstrasse

Signal 2.30 «Höchstgeschwindigkeit 60» auf der Sennhofstrasse zwischen den Ortsteilen
Remetschwil und Sennhof

Die Pläne mit den geplanten Signalisationen, Bodenmarkierungen und Rechtsvortritten zu
den erwähnten Tempo-30-Zonen können auf der Gemeindekanzlei Remetschwil, Dorfstras-
se 4, 5453 Remetschwil, zu den ordentlichen Offnungszeiten oder unter www.remetschwil.ch
eingesehen werden

Einsprachen
Einsprachen gegen diese Verkehrsbeschränkungen sind innert 30 Tagen seit Publikation
vom 13. Juni bis 17. Juli 2024 bei der verfügenden Behörde einzureichen. Die Einsprache
muss einen Antrag und eine Begründung enthalten.

Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil Telefon 056 485 84 03

www/remetschwil.ch finanzen@remetschwil.ch



Auszug

aus dem

Protokoll des Gemeinderates

Sitzung vom 23. April 2024

491 6150 Gemeindestrassen
Einführung flächendeckend Tempo-30-Zonen. Verabschiedung Konzept.

Die Einwohnergemeindeversammlung vom 20. November 2023 genehmigte einen Verpflichtungskredit
von Fr. 105'OOO.QO inkl. MwSt. für die Einführung von flächendeckend Tempo-30-Zonen. Als Änderung
gegenüber des gemeinderätlichen Antrages wurde entschieden, auch die Sennhofstrasse mit
Tempo 30 zu belegen (bisher 40 km/h).

Die Referendumsfrist ist am 29. Dezember 2023 unbenutzt abgelaufen. Der Entscheid ist rechtskräftig.

Am 09. Januar 2024 (Art. 416) hat der Gemeinderat die Metron AG, Brugg, wird mit der Erarbeitung
des Detailkonzeptes und der Unterlagen für die öffentliche Ausschreibung dieser Zonensignalisation
beauftragt.

Mit Mail vom 15. April 2024 übermittelt die Metron AG die Detailkonzepte für die drei Ortsteile. Pla-
nungsbüro und Gemeindekanzlei bitten den Gemeinderat, zu folgenden offenen Punkten Stellung zu
beziehen:

• Zwischen den Ortsteilen Remetschwil und Sennhof ist aktuell eine kurze Strecke mit 80 km/h be-
fahrbar. Ursprünglich war angedacht, dieses Maximaltempo auf dem Abschnitt zu belassen. Im
Konzept ist diese Strecke nun auch in die Zonensignalisation einbezogen und somit nur mit Tempo
30 km/h befahrbar. Als Variante käme auch eine Signalisation von Tempo 50 km/h oder 60 km/h
für dieses Strassenteilstück in Frage. Das Beschleunigen von 30 km/h auf 80 km/h und nach kurzer
Strecke ein erneutes Reduzieren auf 30 km/h erachtet das Planungsbüro als nicht sinnvoll.

• Aus Ubersichtsgründen ist bei den beiden Spangen, welche bei der Liegenschaft Buis (unterhalb
Gemeindehaus) in die Sennhofstrasse einmünden, weiterhin «kein Vortritt» und nicht derzonenüb-
liche Rechtsvortritt als Signalisation vorgesehen. Möchte der Gemeinderat generell auch dort
Rechtsvortritt?

Nach dem Entscheid werden die Pläne finalisiert und für die öffentliche Auflage vorbereitet.

Entscheid:

1. Den Detailkonzepten wird mit folgenden Änderungen zugestimmt:

• Bei den beiden Strassenparzellen 349 und 357 im Sennhof ist auf die Verfügung eines Fahr-
Verbotes zu verzichten.

• Zwischen den Ortsteilen Remetschwil und Sennhof soll ein Tempolimit von 60 km/h verfügt
werden.

• Bei den beiden Spangen bei der Liegenschaft Buis soll weiterhin «kein Vortritt» gelten.

2. Die Metron AG wird mit der zeitnahen Zustellung der Auflageakten beauftragt.
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Protokollauszüge an: - Metron AG, Herrn David Burkhard, per Mail

Gemeinderat Remetschwil

Vreni Sekinger Roland Mürset
Gemeindeammann Gemeindeschreiber



Kostenschätzung Tempo-30-Zonen Remetschwil

Posten

Signalrack "Zone 30"
(Material inkl. Installation)

Markierung
"30"oder"Zone 30"

Markierung Abweislinie bei Signalrack

Signaltafel "Zone 30"
(Material inkl. Installation)

Markierung Rechtsvortritt

Demarkierungen und Demontage alte
Signaltafeln (z.B. "40")

Vormarkierung

Abschnitt/Ort

Zoneneingänge

Zonen

allgemein

Zoneneingänge

Zoneneingänge

Zonen

allgemein

Zonen

allgemein

Anzahl (Stk)

Preis (Fr. 2500.- / Stk)

Anzahl (Stk)

Preis (Fr. 400.- / Stk)

Anzahl (Ifm)

Preis (Fr. 20.- / Ifm)

Anzahl (Stk)

Preis (Fr. 1500,-/Stk)

Anzahl (Ifm)

Preis (Fr. 20.- / Ifm)

Anzahl (h)

Preis (Fr. 150.-, h)

Anzahl(h)

Preis (Fr. 150.-, h)

Kosten

4

Fr. 10'OOQ .-

77

Fr. 30'800 .-

16

Fr. 320 .-

18

Fr. 27'000 .-

600

Fr. 12'000 .-

16

Fr. 2'400 .-

16

Fr. 2'400 .-

Total 84'920 .-

Honorar Projekt- und Bauleitung Fr. 5'OOQ .-

Verschiedenes und Unvorhergesehenes Fr. 3'QOO

MwSt.8.1% Fr. 7'527 .-

Total Fr. 100'447 .-

Bemerkungen:

- Die Preise der Markierungen basieren auf einer Dauermarkierung

- Die Markierungen werden in Spritzplastik ausgeführt

Metron, 09.04.2024

F:\daten\M7\19-059-02\6 DIVERS\kosten 130 remetschwil.xlsx



Flankierende Massnahmen T30 Remetschwil

Posten

Signaltafel "Fahrverbot Auto/Motorrad,
ausgenommen Zubringer"

(Material inkl. Installation)

Abschnitt/Ort

Sennhof
Anzahl (Stk)

Preis (Fr. 1500.-/Stk)

Kosten

4

Fr. 6'OOQ .-

Total

Honorar Projekt- und Bauleitung

Verschiedenes und Unvorhergesehenes

MwSt.8.1%

Total

6'QOO .-

Fr. 500 .-

Fr. 0

Fr. 527 .-

Fr. 7'027 .-

Metron, 09.04.2024

F:\daten\M7\19-059-02\6 DIVERS\koslen 130 remetschwil.xlsx



Auszug

aus dem

Protokoll des Gemeinderates

Sitzung vom 9. Januar 2024

416 6150 Gemeindestrassen
Einführung flächendeckend Tempo-30-Zonen. Rechtskraft Entscheid Gemeindever-
Sammlung. Auftrag.

Die Einwohnergemeindeversammlung vom 20. November 2023 genehmigte einen Verpflichtungskredit
von Fr. 105'OOO.OQ inkl. MwSt. für die Einführung von flächendeckend Tempo-30-Zonen. Als Änderung
gegenüber des gemeinderätlichen Antrages wurde entschieden, auch die Sennhofstrasse mit
Tempo 30 zu belegen.

Die Referendumsfrist ist am 29. Dezember 2023 unbenutzt abgelaufen der Entscheid ist rechtskräftig.

Entscheid:

1. Von der Rechtskraft des Gemeindeversammlungsentscheides wird zustimmend Kenntnis genom-
men.

2. Die Metron AG wird mit der Erarbeitung des Detailkonzeptes und der Unterlagen für die öffentli-
ehe Ausschreibung dieser Zonensignalisation beauftragt.

Protokollauszüge an: - Metron AG, Herrn David Burkhard, per Mail

Metron AG, Herrn Sasa Subak, per Mail

- die Mitglieder der Arbeitsgruppe KGV, per Mail

Roger Kalt, Leiter TD, per Mail

Oliver Wendel, Bauamt, per Mail

Abteilung Finanzen

Gemeinderat Remetschwil

Vreni Sekinger Roland Mürset
Gemeindeammann Gemeindeschreiber
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gemeinde

Betriebsgebäude neues Ftegenbecken



Allgemeine Hinweise

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise

Rechte des Stimmbürgers

Gemeinderat und Ressorts

Traktandenliste

Traktandenberichte

Stimmrechtsausweis

2

2

3

4

5-12

16

Aktenauflage

Die Unterlagen zu den einzelnen Traktanden, das Protokoll

der letzten Gemeindeversammlung sowie das Stimmre-

gister können ab 6. November 2023 bis zur Versammlung

während den ordentlichen Büroöffnungszeiten bei der

Gemeindekanzlei eingesehen werden.

Rechte des Stimmbürgers

Anfragerecht

Jeder Stimmberechtigte kann zur Tätigkeit der Gemeinde-

behörden und der Gemeindeverwaltung Anfragen stellen.

Diese sind sofort oder an der nächsten Versammlung zu

beantworten. Daran kann sich eine allgemeine Aussprache
anschliessen. Das Anfragerecht wird unter dem Traktandum

«Verschiedenes» ausgeübt.

Antragsrecht

Jeder Stimmberechtigte hat das Recht, zu den in der

Traktandenliste aufgeführten Sachgeschäften Anträge zur

Geschäftsordnung und zur Sache zu stellen. Abstimmungen

werden offen vorgenommen, wenn nicht ein Viertel der

anwesenden Stimmberechtigten geheime Abstimmung

verlangt. Es entscheidet die Mehrheit der Stimmenden.

Bei Stimmengleichheit gibt bei offenen Abstimmungen

der Vorsitzende den Stichentscheid.

Offnungszeiten der Gemeindeverwaltung

Montag bis Donnerstag

8.00-11.30 Uhr | 14.00-16.30 Uhr

Freitag

7.00-14.00 Uhr (durchgehend)

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten nach

Vereinbarung.

Personenbezeichnungen

Die in dieser Broschüre verwendeten Personenbe-

Zeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter.

Weitere Informationen

Informationen zu den Gemeindeversammlungs-

akten sind auf der gemeindeeigenen Website

unter

www.remetschwil.ch/aktuelles

publiziert.

Vorschlagsrecht

Jeder Stimmberechtigte ist befugt, der Versammlung die

Überweisung eines neuen Gegenstandes an den Ge-

meinderat zum Bericht und Antrag vorzuschlagen. Der

vom Gemeinderat zu prüfende Gegenstand ist auf die

Traktandenliste der nächsten Versammlung zu setzen.

Ist dies nicht möglich, so sind ihr die Gründe darzulegen,

Initiativrecht

Durch begründetes schriftliches Begehren kann ein

Zehntel der Stimmberechtigten die Behandlung eines

Gegenstandes in der Gemeindeversammlung verlangen.

Gleichzeitig kann die Einberufung einer ausserordentlichen

Versammlung verlangt werden,

Fakultatives Referendum

Nicht abschliessend gefasste positive und negative Be-

Schlüsse der Gemeindeversammlung sind der Urnenab-

Stimmung zu unterstellen, wenn dies von einem Zehntel

der Stimmberechtigten innert 30 Tagen, gerechnet ab

Veröffentlichung, schriftlich verlangt wird. Unterschriften-

listen können bei der Gemeindekanzlei bezogen werden.

Benutzung des Beamers

Wer an der Gemeindeversammlung eine Präsentation mit

dem Beamer zeigen möchte, muss dies spätestens 7 Tage

vor der Versammlung der Gemeindekanzlei melden und

die Präsentation elektronisch abgeben. Die Präsentation

darf maximal 5 Minuten dauern.



Gemeinderat und Ressorts

Gemeindeammann Vreni Sekinger

parteilos

Steinacker 21

Tel. privat: 056 496 65 87
vreni.sekinger@remetschwil.ch

im Amt seit 2022
vorher Gemeinderätin seit 2014

Vizeammann Maurizio Giani

parteilos

Hüslerstrasse 15

Tel. privat: 056 496 61 19
maurizio.giani@remetschwil.ch

im Amt seit 2010

Gemeinderat Markus Zyka

parteilos

Hägelerstrasse17d

Tel. privat: 056 496 05 85
markus.zyka@remetschwil.ch

im Amt seit 2014

Gemeinderat Urs Herzog

parteilos

Haldemättlistrasse 11b
Tel. privat: 056 496 05 17
urs.herzog@remetschwil.ch

im Amt seit 2022

Gemeinderat Roman Wyler

Die Mitte
Schürmattstrasse 6

Tel. privat: 056 470 72 41

roman.wyler@remetschwil.ch

im Amt seit 2022

Bildung, Gemeirideverwaltung, Kultur, Liegenschaften,

Ortsbürgergemeinde, Personelles, Vereine
Stellvertreter: Maurizio Giani

Finanzen, Gewerbe, Individualverkehr,

Kirche, Friedhof und Bestattung, Klima,

öffentlicher Verkehr, Steuern

Stellvertreter: Urs Herzog

Abstimmungen und Wahlen, Bürgerrecht, Gesundheit,

Jugendarbeit, Kindes- und Erwachsenenschutzrecht,

Sozialhilfe und Prävention, Tagesstrukturen
Stellvertretern: Vreni Sekinger

Bauen, Bevölkerungsschutz (Militär inkl.

Schiesswesen, Zivilschutz, Feuerwehr, Polizei),

Grundbuch und Vermessung, Landwirtschaft, Natur-,

Landschafts-, Umwelt- und Heimatschutz,

Raumordnung (NUPLA/REPLA)
Stellvertreter: Roman Wyler

Energie, Entsorgung, Forst, Gewässer, Jagd und

Fischerei, öffentliche Leitungsnetze, Strassen,

Technische Dienste

Stellvertreter: Markus Zyka

Von links: Urs Herzog, Vreni Sekinger, Markus Zyka, Maurizio Giani, Roman Wyler
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Liebe Stimmbürgerinnen

Liebe Stimmbürger

Wir freuen uns, Sie zur Wintergemeindeversammlung 2023 einzuladen und heissen

Sie herzlich willkommen. Mit der Teilnahme an der Gemeindeversammlung erhalten

Sie die Möglichkeit, unsere Gemeinde aktiv mitzugestalten. Schön, wenn Sie davon

Gebrauch machen.

Mit dieser Einladung erhalten Sie die Informationen zu den traktandierten Geschäften.

Sämtliche Unterlagen finden Sie auf unserer Website www.remetschwil.ch/aktuelles.

Wir freuen uns auf eine interessante Versammlung und vor allem auf Ihre Teilnahme.

Ihre Frau Gemeindeammann

Vreni Sekinger

Traktandenliste

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 26.Juni 2023

2. Genehmigung eines Verpflichtungskredites von brutto Fr. 2'586'OCO.OO
inkl. MwSt., zuzüglich teuerungsbedingter Mehrkosten, abzüglich
Beiträge Dritter, als Anteil der Gemeinde Remetschwil für die
Renaturierung und Hochwasserschutzmassnahmen am Dorfbach
Busslingen

3. Gutheissung eines Verpflichtungskredits über brutto Fr. 620'OOO.OQ Inkl.
MwSt., exkl. teuerungsbedingter Mehrkosten, für die Erstellung des GEP
(Genereller Entwässerungsplan) 2. Generation

4. Verpflichtungskredlte Werterhaltungsplanung:

a) Genehmigung eines Verpflichtungskredites von brutto Fr. 420'OOO.OQ
inkl. MwSt., exkl. teuerungsbedingter Mehrkosten, für die Sanierung
der Dorfstrasse und die Erneuerung der Werkleitungen

b) Genehmigung eines Verpflichtungskredltes von brutto Fr. 885'000.00
inkl. MwSt., exkl. teuerungsbedingter Mehrkosten, für die Sanierung
der Zopfstrasse sowie der Strasse Im Goger und die Erneuerung der
Werkleitungen

5. Gutheissung eines Verpflichtungskredites von Fr. 105'OOO.OQ inkl. MwSt.
für die Einführung von flächendeckenden Tempo-30-Zonen

6. Genehmigung des Budgets 2024 mit einem unveränderten Steuerfuss
von 92 %

7. Verschiedenes

Apero und Konzert

Musikalische Umrahmung zu Beginn (20.00 Uhr) und während des Aperos
durch die Band Hardstreet, Remetschwil



Traktandum 1

Protokoll der Gemeindeversammlung vom

26.Juni 2023

Der Gemeinderat hat das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 26. Juni

2023 geprüft und zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet. Es kann im

Internet unter dem folgenden Link eingesehen und heruntergeladen werden:

www.remetschwil.ch/aktuelles

Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner haben ausserdem die Möglichkeit, das

Protokoll während der ordentlichen Aktenauflage bei der Gemeindekanzlei einzusehen

oder als Kopie bei der Gemeindekanzlei anzufordern.

Traktandum 2

Genehmigung eines Verpflichtungskredites

von brutto Fr. 2'586'GOO.OO inkl. MwSt.,

zuzüglich teuerungsbedingter Mehrkosten,

abzüglich Beiträge Dritter, als Anteil der

Gemeinde Remetschwil für die Renaturierung

und Hochwasserschutzmassnahmen am

Dorfbach Busslingen

Ausgangslage

In der Vergangenheit wurden grössere Gebiete in Stetten und im Ortsteil Busslingen

der Gemeinde Remetschwil immer wieder durch Hochwasserereignisse, ausgelöst

durch den Dorfbach, welcher oberhalb des Baugebietes aus einem natürlichen Tobel

fliesst, überflutet. Die im Jahr 1968 erstellte Entlastung des Bachwassers in die Misch-

abwasserleitung (Zuleitung zur Kläranlage) genügt dem Gewässerschutz von heute

nicht mehr. Was damals als wirtschaftliche Lösung realisiert wurde, verursacht heute

Betriebsstörungen und hohe Kosten bei der Abwasserreinigung.

Bisheriger Projektverlauf

In den letzten rund 20 Jahren wurden unzählige Varianten eines neuen Bachverlaufs

diskutiert und deren Realisierbarkeit geprüft. Eine Bachöffnung entlang der heutigen

Eindolungen durchschneidet wertvolle Kulturlandparzellen und würde grosse Frucht-

folgeflächen in Anspruch nehmen. Alle dargestellten Vorschläge scheiterten auch

aus technischen, materiellen oder finanzpolitischen Gründen. Massnahmen sind aber

zwingend notwendig, weil auch die Versicherungen nicht mehr bereit sind, die durch

Hochwasser verursachten Schäden zu tragen.

In Kürze

Die Gemeinden Remet-

schwil und Stetten beab-

sichtigen, gemeinsam im
Rahmen eines Projekts die

Renaturierung und Hoch-

wasserschutzmassnahmen

am Dorfbach Busslingen

anzugehen.
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Überflutungsflächen entlang des eingedolten Baches

Schlussendlich hat sich die nachfolgend dargestellte Linienführung als Bestvariante

erwiesen. Sie gewährleistet den Hochwasserschutz und den grössten Gewinn für

Mensch und Natur mit den geringsten Einschränkungen aller Betroffenen.

Der Abschnitt unterhalb der Kantonsstrasse nach Konten gilt als Renaturierung, jener

oberhalb als Hochwasserschutz.

Gesamtübersicht mit projektiertem Bachlauf offen (hellblau) und eingedolt (violett)

Projektbeschrieb

Der Dorfbach wird knapp unterhalb der Fusswegbrücke im Gebiet Steihaui / Mülimatt

in Busslingen so umgeleitet, dass er im Wald in ein neues Bachbett entlang des

Wanderweges oberhalb des ehemaligen Kindergartens Busslingen geleitet wird. Im

Gebiet Loomatt verlässt der Bach den Wald und fliesst entlang bestehender Feld-

wege in die Grabenmattstrasse. Dort wird er, wie auch unter der Kantonsstrasse

nach Konten und in Abschnitten mit grosser Tiefenlage, eingedolt.

Das Gerinne weist eine Sohlenbreite von 2.00 m auf. Die Tiefenlage richtet sich nach

der vorhandenen Topografie und bewegt sich zwischen 1.20 m bis 1.80 m.

Mit dem neuen Bach wird Folgendes erreicht:

• Hochwasserschutz

• Vernetzen und Anlegen wertvoller Lebensräume
• nachhaltiges Aufwerten der Landschaft

• Schaffen eines Naherholungsgebietes mit hoher Biodiversität



Bach entlang Waldrand und im Wald mit Wanderweg

Kenndaten des Dorfbaches:

Bachlängen: offen geführt = 1'130 m, eingedolt = 286 m

Rodungen Wald: 0.49 ha (nur temporäre Beanspruchung)

Landerwerb Flur: 0.74 ha

Projektbeteiligte
Es ist ein Gemeinschaftswerk der kantonalen Abteilung Tiefbau und der beiden Ge-

meinden Stetten und Remetschwil. Der naturemade star-Fonds von ewz unterstützt

den Teil der Renaturierung, die Aargauische Gebäudeversicherung jenen des Hoch-

wasserschutzes. Bund und Kanton subventionieren beide Abschnitte des vorliegenden

Projektes mit hohen Beiträgen, sodass die Restbelastung der beiden Gemeinden trag-

bar wird. Viele Grundeigentümer können aus der Pflicht zur Offenlegung eingedolter

Bachabschnitte entlastet werden und begrüssen das vorliegende Projekt. Mit allen

Einwenden zum aufgelegten Bauprojekt wurden Gespräche geführt. Alle kantonalen

und eidgenössischen Fachstellen stellen eine Bewilligung in Aussicht.

Verfahren

Das kantonale Gesetz schreibt für solche Projekte ein zweistufiges Verfahren vor, wie

es beim Kantonsstrassenbau auch angewendet wird. Die beiden Gemeinden haben

bewusst die öffentliche Auflage des Bauprojektes im April 2023 vorgezogen, um mit

den Betroffenen Bedürfnisse und Fragen zu klären und allfällige Bestandteile ins Projekt

aufzunehmen. Damit der Prozess weiterlaufen kann, muss jetzt den Krediten durch die

Gemeinden Remetschwil und Stellen zugestimmt und die Finanzierung sichergestellt

werden. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 wird dem Regierungsrat das Projekt mit

allen Ergebnissen der Baugesuchsauflage zur Genehmigung vorgelegt. Er genehmigt

das Projekt sowie die Subventionierung und entscheidet über die Einwendungen zum

Bauprojekt. Es folgen die Ausführungsplanung, die Landerwerbsverhandlungen, die

Submission und danach die Realisierung.

Terminplan

Die Bauarbeiten für die Realisierung des Dorfbachs sind vom Frühling 2025 bis Som-

mer 2026 geplant.

Unterhalt

Dem Bachunterhalt messen beide Gemeinden eine ausserordentlich grosse Bedeu-

tung zu. Deshalb wurde diese Frage schon in der Projektierungsphase thematisiert.

Die Regelung des Bachunterhaltes im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen wird

zwischen Kanton und Gemeinden zusätzlich schriftlich festgehalten.



Kosten

Der Kostenvoranschlag wurde auf der Preisbasis April 2022 mittels Richtofferten er-

mittelt. Genauigkeit des Kostenvoranschlags ± 10%. Die Kosten verstehen sich ohne

teuerungsbedingte Mehrkosten.

Kosten [CHF]

2'585'OQO.OO

590'OOO.QO

385'OOO.QO

785'OOQ.OO

434'500.00

392'500.00

Position

1

2

3

4

5.1

5.2

Beschreibung

Bauarbeiten

Drittunternehmen

Landerwerb

Technische Bearbeitung

Unvorhergesehenes, Reserve

MwSt.

TOTAL inkl. MwSt. 5'172'QOO.OO

Beiträge Dritter und Finanzierung

Die Gemeinde Remetschwil beantragt einen Bruttokredit-Anteil von Fr. 2'586'OOQ.OO

inkl. MwSt., zuzüglich teuerungsbedingter Mehrkosten, als ihren Anteil am Projekt. Die

Kosten der Kantonsstrassenunterquerungen trägt die Abteilung Tiefbau des Kantons.

Bund und Kanton leisten namhafte Beiträge, die mit dem Regierungsratsbeschluss

zugesichert werden. Die Aargauische Gebäudeversicherung und der naturemade

star-Fonds vom ewz unterstützen das Projekt ebenfalls, sodass den Gemeinden Rest-

kosten von je ca. 10% verbleiben.

Gesamttotal

ATB
Wasserbau

Beitragsb.

Bund HWS

Bund REV

Zwischentotal

AGV

Zwischentotal

Kanton

Gemeinden

N. B. b. K.

Gemeinden Total

Fonds

Total Gemeinden

Total Beiträge

Total Remetschwil

Total Statten

Kostenbeteiligung

K271/415

35.00%

20.00%

5% (HWS B.b. abzügl. BB
HWS35%*

40.00%

60.00%

naturemade star-Fonds ewz

50.00%

50.00%

Kosten

5'172'OQO.OO

4'451'710.00

4'387'710.00

1'974'469.50

1'904734.00

1'142'840.40

64'OQO.OO

1'206'840.40

906'840.40

453'420.20

453'420.20

Beiträge

720'290.00

1'535'698.50

877'542.00

69735.50

761'894.10

300'OOD.OO

4'265'160.10

Die Gesamtkosten tragen die beiden Gemeinden partnerschaftlich gemeinsam und

teilen sie hälftig.



Traktandum 3

Gutheissung eines Verpflichtungskredits

über brutto Fr. 620'OOO.OQ inkl. MwSt.,

exkl. teuerungsbedingter Mehrkosten,

für die Erstellung des GEP (Genereller

Entwässerungsplan) 2. Generation

Ausgangslage

Der Generelle Entwässerungsplan (GEP) auf Gemeindeebene zeigt auf, wie das Ab-

wasser unter Beachtung der ökologischen und ökonomischen Aspekte abzuleiten ist

und wie ober- und unterirdische Gewässer qualitativ und quantitativ geschützt werden

müssen. Der GEP ist ein wichtiges Planungsinstrument der Gemeinde für einen zweck-

massigen Ausbau sowie für die Werterhaltung der kommunalen Abwasseranlagen.

Um den GEP als aktuelles, zeitgemässes Planungsinstrument verwenden zu können,

ist er ca. alle 1 5 Jahre zu überarbeiten. Der GEP 1. Generation wurde zwischen 2004

und 2015 erstellt und entspricht nicht mehr den heutigen Verhältnissen. Die eidge-

nössischen Gewässerschutzbestimmungen schreiben die Erstellung eines GEP vor.

Aktualisierung Abwasserkataster und Kanalfernsehaufnahmen

Ein aktueller Abwasserkataster (Datenmodell AG-64) ist eine notwendige Grundlage

für die Bearbeitung eines GEP 2. Generation. Der Abwasserkataster der Gemeinde

Remetschwil entspricht noch nicht den heutigen Vorgaben (Vollständigkeit und Inhalt

gemäss Kantonaler Geoinformationsverordnung). Für die Aktualisierung und Ergänzung

des Abwasserkatasters der primären Abwasseranlagen (exkl. Hausanschlüsse) sind

im vorliegenden Verpflichtungskredit Fr. 100'OOO.QO enthalten.

Für die Beurteilung des baulichen Zustands der Abwasseranlagen werden im Rahmen

des GEP 2. Generation Kanalfernsehaufnahmen inkl. vorgängiger Spülung erstellt.

Die vorgängige Spülung der Kanäle ist im Rahmen des Unterhalts periodisch auch

ausserhalb des GEP durchzuführen. Die Kontrollschächte werden begutachtet und

der Zustand protokolliert. Die Kosten für die Spülung, Kanalfernsehaufnahmen und

Schachtprotokolle belaufen sich auf ca. Fr. 220'QOO.OO und sind im vorliegenden Ver-

pflichtungskredit enthalten. Die Erkenntnisse der Aufnahmen und Auswertungen werden

im Abwasserkataster nachgeführt, womit eine zentrale Datenhaltung erreicht wird.

GEP 2. Generation

Der GEP 2. Generation (GEP 2) ist eine Gesamtüberarbeitung des GEP 1. Genera-

tion. In den meisten Fällen müssen die Grundlagen neu erhoben werden. Neben

den Veränderungen im Gemeindegebiet haben sich auch die Anforderungen an den

Gewässerschutz seit dem GEP 1 stark verändert.

Der Kanton hat seine Vorgaben für den GEP 2 definiert und leistet Beiträge in der

Höhe von 20 % an die Erstellungskosten. Die neuen Richtlinien des VSA sind kürzlich

erlassen worden. Das GEP-Datenmodell AG-96 und die damit verbundenen Bedin-

gungen an den Abwasserkataster sind definiert.

Vorteile und Gründe für die Erarbeitung des GEP 2. Generation

• Die Erneuerungsrate der Entwässerungsplanung liegt bei 10 bis 15 Jahren.

• Mit zielgerichtetem Unterhalt und Werterhaltungsmassnahmen kann die Le-

bensdauer der ca. 27 km Misch- und Schmutzabwasserleitungen und ca. 16 km

Sauberwasserleitungen deutlich verlängert werden. Im Rahmen des GEP werden

die Abwasserleitungen und -schachte auf ihren baulichen Zustand untersucht.

• Allfällige Rückstauprobleme und Uberlastungen können mit den neuen hydrauli-

sehen Berechnungsprogrammen besser analysiert und beurteilt werden. Durch den

Einbezug privater Sammelleitungen, welcher im Rahmen des GEP 2 vorgenommen

wird, entsteht zusätzlich grössere Sicherheit.

In Kürze

Der GEP ist ein wichtiges

Planungsinstrument der Ge-

meinde für einen zweckmäs-

sigen Ausbau sowie für die

Werterhaltung der kommuna-

len Abwasseranlagen.



• Die Aufnahme der Liegenschaftsentwässerung ist in Arbeit und steht somit der

GEP-Bearbeitung zur Verfügung.

• Die kantonalen Datenmodelle, wie sie der Kanton AG vorschreibt, liegen vor.

Erfahrungen mit mehreren Referenzobjekten liegen vor.

• Mit dem neuen GEP 2 ist die Planungssicherheit im Abwasser wieder hergestellt.

Die Massnahmen lassen sich mit anderen Tiefbauprojekten koordinieren, was

Kosteneinsparungen ermöglicht.

• Der GEP bildet eine wichtige Grundlage für die Finanz- und die Investitionsplanung.

• Die GEP-Arbeiten (inklusive Kanalfernsehaufnahmen) werden vom Kanton mit

20 % unterstützt.

Termine

Das Pflichtenheft für den GEP 2. Generation wurde erstellt und durch die Abteilung

für Umwelt (AfU) des Kantons Aargau am 29. August 2023 genehmigt. Dies ist die

Voraussetzung für den finanziellen Beitrag des Kantons von 20 % an die GEP-Kosten.

Die GEP-Bearbeitung dauert voraussichtlich drei bis vier Jahre.

Kostenvoranschlag

Die Kostenzusammenstellung sieht wie folgt aus (Kostengenauigkeit +/- 30 %, Preis-

basis 2023):

Position Beschreibung Total [CHF]

1 Erstellung Pflichtenheft inkl. Nebenkosten ' 0-

2 a) Ergänzungen Abwasserkataster 99'600-

b) Neunummerierung Abwasserkataster 0-
(nicht vorgesehen)

c) Koordination mit GEP 2 / Qualitätssteigerung / 20'000-
Einarb. TV-Resultate

3 GEP 2. Generation inkl. Nebenkosten, exkl. MWST 145'OQO-
(GEP-lngenieur)

4 Datenbewirtschaftungskonzept 10'000-

5 Durchflussmessung (2 Stellen ä 2 Mt.) 12'000-

6 a) Kanalfernsehaufnahmen geschätzt inkl. 140'OQO-
Schachtprotokolle (43 km; 1700 KS)

b) Spülarbeiten geschätzt SO'OOO-

7 Zustandsbericht Versickerung 12'000-
a) Hydrogeologe

b) Begehung + Beurteilung Versickerungsanlagen 2'000-
(5 Stk. gemäss Pflichtenheft)

8 Beitrag an GEP-AGIS Schnittstelle 5'OQO-

9 Unvorhergesehenes, Öffentlichkeitsarbeit (ca. 10%) 50'000-

Zwischentotal 575'600-

10 Mehrwertsteuer und Rundung 44'400-

Total GEP 2. Generation inkl. Nebenkosten, inkl. MwSt. ca. 620'000-

' Das Pflichtenhett für CHF 10200.- inkl. MwSt. wurde vorgängig übers laufende Budget der

Abwasserkasse verrechnet.

Der Kanton Aargau hat CHF 87'500.- inkl. MwSt. als Subventionen zugesichert.

Die Finanzierung erfolgt aus der Abwasserkasse (Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser).



Traktandum 4

Verpflichtungskredite Werterhaltungsplanung

Gestützt auf die Prioritätenliste in der Werterhaltungsplanung sollen die Sanierung

der Dorfstrasse, der Zopfstrasse sowie der Strasse Im Goger in Angriff genommen

werden. Dazu gehört auch die Erneuerung der entsprechenden Werkleitungen. Der

Gemeinderat unterbreitet dem Souverän folgende Kreditgeschäfte:

a) Genehmigung eines Verpflichtungskredites von brutto Fr. 420'OOO.OD inkl.

MwSt., exkl. teuerungsbedingter Mehrkosten, für die Sanierung der Dorfstrasse

und die Erneuerung der Werkleitungen

b) Genehmigung eines Verpflichtungskredites von brutto Fr. 885'000.00 inkl.

MwSt., exkl. teuerungsbedingter Mehrkosten, für die Sanierung der Zopf-

strasse sowie der Strasse Im Goger und die Erneuerung der Werkleitungen

Ausgangslage
In der Dorfstrasse soll die Wasserleitung erneuert und die Strasse saniert werden. Sowohl

die Elektra Remetschwil als auch die Swisscom AG haben Bedarf zur Mitverlegung von

Werkleitungen angemeldet, wodurch Synergien genutzt werden können. Die Arbeiten der

Swisscom AG beschränken sich auf kleinere Erschliessungen, der Umfang der Arbeiten
für die Elektra wird im Rahmen des Bauprojekts geklärt. Der bestehende Belag ist mit

bis zur Fundation durchgehenden Rissen beschädigt, stellenweise schadhaft und soll

über die ganze Länge der Strasse erneuert werden. Weitere Sanierungsmassnahmen

(Inlinersanierungen) der Kanalisation werden im Rahmen des geplanten GEP 2 geprüft

und werden bei Bedarf im Bauprojekt ergänzt. Kosten für allfällig nötige Sanierungs-

massnahmen der Kanalisationsleitungen sind noch nicht Teil dieses Kredits.

In Kürze

Die Werterhaltungsplanung

sieht prioritär die Sanierung

der Dorfstrasse, der Zopf-

strasse sowie der Strasse

Im Goger inkl. Werkleitun-

gen vor.

Dorfstrasse

Projektbeschrieb

Zur Strassensanierung und Erneuerung der Werkleitungen sind folgende Massnah-

men notwendig:

• Strassenbau zum Ersatz des Belags

• Erneuerung Wasserleitung

• Definition allfälliger Sanierungsmassnahmen Kanalisation erst im Rahmen GEP 2

Massnahmen Drittprojekt:

• voraussichtliche Netzbauarbeiten Elektra Remetschwil (Umfang noch nicht bekannt)

• voraussichtliche Netzbauarbeiten für die Swisscom AG

• Anteil Strassenbau im Grabenbereich Werkleitungen

L—l



Kenndaten der Erneuerung

Länge Wasserleitung: ca. 180 m
Strassenbau: ca. 970 m2

Finanzierung

Die Kosten für die Erneuerung der Dorfstrasse sind anteilsmässig durch die Ge-

meinde Remetschwil (Strassenbau) und im Bereich der Werkleitungen durch die

entsprechenden Werke zu tragen.

Terminplan

Nach der Genehmigung des Kredites durch die Gemeindeversammlung sind die

Bauarbeiten 2024 geplant.

Kosten

Die Kostenschätzung wurde auf der Preisbasis April 2023 ermittelt. Genauigkeit der Kos-

tenschätzung ± 10%. Die Kosten verstehen sich ohne teuerungsbedingte Mehrkosten.

Position Beschreibung

1 Bauvorbereitung / Vorleistungen

2 Baukosten

- Erneuerung Wasserleitung

- Überprüfung und Anpassung Entwässerung

- Strassenbau

3 Baunebenkosten

4 Landerwerb

5 Unvorhergesehenes ca. 10%

Total exkl. MwSt.

+ MwSt., gerundet

TOTAL inkl. MwSt.

Kosten

[CHF]

150'QOO

u'ooo

129'OQO

Kosten

[CHF]
13'000

293'OOQ

39'000

7'000

35'200

387'200

32'800

420'OQO

b) Genehmigung eines Verpflichtungskredites von brutto Fr. 885'OOO.QO inkl.

MwSt., exkl. teuerungsbedingter Mehrkosten, für die Sanierung der Zopfstrasse

sowie der Strasse Im Goger und die Erneuerung der Werkleitungen

Ausgangslage
In der Zopfstrasse und in der Strasse Im Goger in Remetschwil soll die Wasserlei-

tung erneuert und die Strasse saniert werden. In der Zopfstrasse wird zusätzlich die

Kanalisation ausgebaut. Sowohl die Elektra Remetschwil als auch die Swisscom AG

haben Bedarf zur Mitverlegung von Werkleitungen angemeldet, wodurch Synergien
genutzt werden können. Die Arbeiten der Swisscom AG beschränken sich auf klei-

nere Erschliessungen, der Umfang der Arbeiten für die Elektra Remetschwil wird im

Rahmen des Bauprojekts geklärt. Der bestehende Belag ist mit bis zur Fundation

durchgehenden Rissen beschädigt, stellenweise stark schadhaft und soll über die

ganze Länge der Strasse erneuert werden. In grossen Abschnitten handelt es sich

Im Goger noch um alten teerhaltigen Belag mit hohen PAK-Gehalten im Bindemittel,

was höhere Kosten für die Entsorgung des aufgebrochenen Belags nach sich zieht.

Weitere Sanierungsmassnahmen (Inlinersanierungen) der Kanalisation werden im

Rahmen des geplanten GEP 2 geprüft und werden bei Bedarf im Bauprojekt ergänzt.

Kosten für allfällig nötige Sanierungsmassnahmen der Kanalisationsleitungen sind

noch nicht Teil dieses Kredits.



Zopfstrasse

Im Goger

Projektbeschrieb

Zur Erneuerung derWerkleitungen und Strassensanierung Im Goger und Zopfstrasse

sind folgende Massnahmen notwendig:

• Erneuerung Wasserleitung

• Erneuerung Kanalisation (Zopfstrasse)

• Strassenbau zum Ersatz des Belags

• Definition allfälliger Sanierungsmassnahmen Kanalisation erst im Rahmen GEP 2

Massnahmen Drittprojekt:
• voraussichtliche Netzbauarbeiten Elektra Remetschwil (Umfang noch nicht bekannt)

• voraussichtliche Netzbauarbeiten für die Swisscom AG

• Anteil Strassenbau im Grabenbereich Werkleitungen
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Kenndaten der Erneuerung

Länge Wasserleitung: ca. 400 m

Länge Kanalisation: ca. 100 m
Strassenbau: ca. 2'200 m2

Finanzierung
Die Kosten für die Erneuerung und Sanierung sind anteilsmässig durch die Gemeinde

Remetschwil (Strassenbau) und im Bereich der Werkleitungen durch die entspre-

chenden Werke zu tragen.



Terminplan

Nach der Genehmigung des Kredites durch die Gemeindeversammlung sind die

Bauarbeiten voraussichtlich für 2024 geplant.

Kosten
Die Kostenschätzung wurde auf der Preisbasis April 2023 ermittelt. Genauigkeit

der Kostenschätzung ± 10%. Die Kosten verstehen sich ohne teuerungsbedingte

Mehr- kosten.

Position Beschreibung

1 Bauvorbereitung / Vorleistungen

2 Baukosten

- Erneuerung Wasserleitung

- Überprüfung und Anpassung Entwässerung

- Strassenbau

- Kanalisation

3 Baunebenkosten

4 Landerwerb

5 Unvorhergesehenes ca. 10 %

Total exkl. MwSt.

+ MwSt., gerundet

TOTAL inkl. MwSt.

Kosten
[CHF]

315WO

18'000

283'OQO

39'500

Kosten
[CHF]

23WO

656'OOQ

so'ooo

13'000

45700

817'700

67'300

885'OQO

Traktandum 5

Tempo-30-Zonen

Gutheissung eines Verpflichtungskredites von Fr. 105'000.00 inkl. MwSt. für

die Einführung von flächendeckenden Tempo-30-Zonen

Ausgangslage

Die Einführung von Tempo-30-Zonen in den Quartieren ist ein Anliegen, welches im-

mer wieder an den Gemeinderat herangetragen wird und welches die Bevölkerung

beschäftigt. Dies wurde zuletzt deutlich, als im Rahmen der Totalrevision der Nut-

zungsplanung der Kommunale Gesamtplan Verkehr (KGV) erarbeitet und öffentlich

aufgelegt wurde. Zahlreiche Eingaben hatten den Wunsch nach Verkehrsberuhigung

mittels Einführung von Tempo-30-Zonen zum Inhalt. Das beauftragte Planungsbüro

Metron AG, Brugg, und die Ortsplanungskommission hielten in ihrem Bericht zum

KGV folgenden Handlungsbedarf fest:

"In den Quartieren der Gemeinde Remetschwil herrscht weitgehend Tempo 50. Die

Sennhofstrasse ist im Siedlungsgebiet mit Tempo 40 signalisiert. Dies widerspricht

einem hierarchischen Aufbau des kommunalen Temporegimes. Im HOslerquartier

ist die einzige Tempo-30-Zone der Gemeinde ausgeschieden. Das Bedürfnis der

Bevölkerung nach Tempo 30 in Quartieren ist gross. Mit dieser Form der Verkehrs-

beruhigung können verschiedene Konflikt- und Gefahrenstellen abgeschwächt oder

behoben werden."



Im Bericht zum KGV ist daher die Einführung von weiteren Tempo-30-Zonen abseits

der kantonalen Hauptachsen und innerhalb des Siedlungsgebiets als kurz- und mittel-

fristige Massnahme aufgeführt.

Der KGV wurde vom Gemeinderat am 26. Januar 2021 verabschiedet und am

13. August 2021 vom Kanton genehmigt.

Um den Puls der Bevölkerung zu zahlreichen Fragen zu spüren, hat der Gemeinderat

in diesem Frühjahr eine Bevölkerungsumfrage lanciert. Ein Thema war dabei auch die

Akzeptanz für die Einführung von flächendeckenden Tempo-30-Zonen. Eine Mehrheit

der Rückmeldungen befürwortete diese Massnahme.

KGV und Bevölkerungsumfrage bilden somit die Grundlage für den vorliegenden

Antrag um Einführung von Tempo-30-Zonen.

Konzept

Es ist vorgesehen, auf sämtlichen Gemeindestrassen Tempo 30 einzuführen. Davon

ausgenommen sind lediglich die Verbindungsachse Sennhofstrasse als auch die

Kantonsstrassen. Bei sämtlichen Zoneneingängen ist die entsprechende Signalisation

anzubringen. Zudem wird mittels Markierungen der Rechtsvortritt hervorgehoben.

Kosten

Die beim Büro Metron eingeholte Kostenschätzung rechnet für die vorschriftsgemässe

Signalisation von Tempo-30-Zonen mit folgenden Aufwendungen:

Posten Abschnitt/Ort

(Material inkl. Installation) Zoneneingänge

Markierung
«30» oder «Zone 30»

Markierung Abweislinie
bei Signalrack

Zonen allgemein

Zoneneingänge

«Zone 30» -,....__.__„.

(Material'inkfTnstaTation) Zoneneingänge

Markierung Rechtsvortritt Zonen allgemein

Vormarkierung

Anzahl (Stk.)

Preis (Fr. 2500-/Stk.)

Anzahl (Stk.)

Preis (Fr. 400-/Stk.)

Anzahl (Ifm)

Preis(Fr.20.-/lfm)

Anzahl (Stk.)

Preis (Fr. 1500-/Stk.)

Anzahl (Ifm)

Preis(Fr.20.-/lfm)

Anzahl(h)

Preis (Fr. 150-/ h)

Kosten
[CHF]

Fr. 22'500-

24

Fr. 9'600-

63

Fr. 1'260-

27

Fr. 40'500-

600

12'000-

16

Fr. 2'400

Total Fr. 88'260.-

Honorar Projekt- und Bauleitung

Verschiedenes und Unvorhergesehenes

MwSt. 7.7%

Fr. 5'000-

Fr. 3'OOQ-

Fr.7'412-

Formelles

Bis vor Kurzem war für die Einführung solcher Zonenbeschränkungen die Erstellung

eines aufwendigen Verkehrsgutachtens erforderlich, was die Hürde für die Umsetzung

dieser Verkehrsberuhigungsmassnahmen erhöhte. Durch die zunehmende Akzep-
tanz solcher Massnahmen hat der Bundesrat an der Sitzung vom 24. August 2022

beschlossen, dass die Behörden ab 1. Januar 2023 kein Gutachten mehr erstellen

müssen, um auf nicht verkehrsorientierten Strassen Tempo-30-Zonen anzuordnen.

Damit baute er bürokratische Hürden ab und vereinfachte die Schaffung von Tem-

po-30-Zonen. Zudem räumt er den Behörden mehr Ermessensspielraum ein. Neu

können Tempo-30-Zonen auch zur Erhöhung der Lebensqualität eingeführt werden.
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Analog anderen Verkehrsbeschränkungen ist diese neue Signalisation durch den

Gemeinderat zu verfügen und zu publizieren. Nach der Genehmigung der Kosten

durch die Gemeindeversammlung wird das Detailkonzept ausgearbeitet, die Verkehrs-

beschränkung verfügt und im Amtsblatt und in der BergPost veröffentlicht. Gegner

dieser Massnahme können dann während 30 Tagen Einwendung erheben.

Zusammenfassung

Tempo 30 hat sich in Wohnquartieren etabliert, ist weitgehend gesellschaftlich akzeptiert

und führt zu mehr Sicherheit, weniger Lärm und mehr Lebensqualität. Es profitieren

nicht nur jene, die am Verkehr teilnehmen, sondern alle, die sich im Strassenraum

aufhalten, an einer Strasse wohnen und Erholung im Nahumfeld suchen.

Gestützt auf die Rückmeldungen aus dem Mitwirkungsverfahren KGV und aus der

Bevölkerungsumfrage unterbreitet der Gemeinderat daher folgenden

In Kürze

Mit einem Steuerfuss von 92 %

erwirtschaftet die Erfolgsrech-

nung der Einwohnergemein-

de ohne Spezialfinanzierun-

gen einen Ertragsüberschuss
von Fr. 26'345.00. Mit den

Abschreibungen resultiert

eine Selbstfinanzierung von

Fr. 732'155.00, und es kön-

nen 335.08% der Nettoin-

vestitionen finanziert werden.

Traktandum 6

Genehmigung des Budgets 2024 mit einem

unveränderten Steuerfuss von 92 %

Erfolgsrechnung

Das Budget 2023 weist mit einem unveränderten Steuerfuss von 92% einen Ertrags-

überschuss von Fr. 26'345.00 aus.

Investitionsrechnung

Im Jahr 2024 sind Nettoinvestitionskosten von Fr. 218'SOO.OO geplant.

Finanzierung
Massgebend für die Schuldenentwicklung der Gemeinde Remetschwil ist die Selbst-

finanzierung aus der Erfolgsrechnung. Sie ist jene Summe, die zur Finanzierung der

Investitionen durch eigene, im selben Rechnungsjahr erwirtschaftete Mittel eingesetzt

werden kann. Unter Berücksichtigung dieser Selbstfinanzierung (Fr. 732'155.00) re-

sultiert im Jahr 2024 ein mutmasslicher Finanzierungsüberschuss von Fr. 513'655.00.

Finanzplan, Ausblick 2023-2033

Die Investitionsrechnung zeigt für das Jahr 2024 Nettoinvestitionen von Fr. 218'500.00.

Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 335.08%. Der Investitionsplan umfasst im Pla-

nungszeitraum 2023 bis 2033 ein Nettoinvestitionsvolumen von Fr. 20.93 Mio. Der

Steuerertrag basiert bis ins Jahr 2025 auf einem gleichbleibenden Steuerfuss von 92 %.



Ergebnis (ohne Spezialfinanzierungen)

Budget 2024 Budget 2023 HG 2022

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand

Betrieblicher Ertrag

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

-8736.5

8'644.8

-91.7

Finanzierungsergebnis

Nettoinvestitionen

Selbstfinanzierung

Finanzierungsüberschuss

-218.5

732.1

513.7

-8'205.1

8'HO.O

-95.1

-514.0

697.8

183.8

-7'960.8

10'014.4

2'053.6

Ergebnis aus Finanzierung

Operatives Ergebnis

Ausserordentliches Ergebnis

Ertragsüberschuss

118.0

26.3

0

26.3

98.7

3.6

0

3.6

261.5

2'315.1

0

2'315.1

-332.2

S'010.9

2'678.7

In Kürze

Trotz laufender und anste-

hender Investitionen (Kom-

plettsanierung Schnitzel-/

Pelletheizung Buchslistrasse

4, Sanierung Bushaltestelle

Dorf, Umrüstung öffentliche

Beleuchtung auf LED, Ge-

samtrevision der Nutzungs-

Planung Remetschwil) wird

im Budget 2024 mit einem

Finanzierungsüberschuss

gerechnet.

Hinweis: Rundungsdifferenzen, in Tausend Franken

Investitionsrechnung, Zusammenzug

Einwohnergemeinde:

Komplettsanierung Schnitzel-/
Pelletheizung Buchslistr. 4

Sanierung Bushaltestelle «Dorf»

Umrüstung öffentliche Beleuch-
tung auf LED

Gesamtrevision der Nutzungs-
Planung Remetschwil

Budgetkredit

gebundene Ausgabe

Budgetkredit

GV 25.06.2018

Fr. 103'500.00

Fr. 10'OOO.QO

Fr. 85WO.OO

Fr. 20'OOO.OG

Total Einwohnergemeinde

SpezialfinanzierungWasserversorgung:

Total Wasserversorgung

SpezialfinanzierungAbwasserbeseitigung:

Total Abwasserbeseitlgung

Total Elnwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierung

Fr.

Fr.

218'SOO.OO

Fr. 0

Fr. 0

218'SOO.OO

In Kürze

Die geplanten Nettoinvestitio-

nen im Budget 2024 der Ein-

wohnergemeinde betragen
Fr. 218'500.00. Mit Einbezug

der Spezialfinanzierungen

Wasser und Abwasser sind

Nettoinvestitionen von CHF

218'500.00 vorgesehen.



In Kürze

Der Bereich Bildung stellt mit

38.0% der Gemeindeaus-

gaben die grösste Aufwand-

Position dar. An zweiter Stelle

folgt die Soziale Sicherheit

mit 14.5%.

Erfolgsrechnung, Zusammenzug

Aufwand nach Aufgaben

Allgemeine Verwaltung

Öffentliche Ordnung und
Sicherheit, Verteidigung

Bildung

Kultur, Sport und Freizeit

Gesundheit

Soziale Sicherheit

Verkehr und Nachrichten-
übermittlung

Umweltschutz und
Raumordnung

Volkswirtschaft
Finanzen (Finanzausgleich,
Zinsen, Liegenschaften FV)

Gesamtaufwand

963.3

486.3

2'981.7

207.4

302.6

1'142.6

586.7

84.0

36.5

1'064.6

7'855.5

966.2

464.7

2'920.6

112.6

317.1

1'033.8

583.8

110.4

49.2

914,8

7'473.2

-0.3%

4.6%

2.1 %

84.2%

-4.6%

10.5%

0.5%

-23.9%

-25.8%

16.4%

5.1 %

921.2

424.8

2'851.1

148.2

291.6

1'022.4

603.7

122.8

79.2

842.1

7'307.0

Hinweis: Beiträge gerundet auf Tausend Franken

Anteil am Gesamtaufwand 2024

Allgemeine Verwaltung

Öffentliche Sicherheit

Bildung

Kultur, Sport und Freizeit

Gesundheit

Soziale Sicherheit

Verkehr und
Nachrichtenübermittlung

Umv/elt, Raumordnung

Volkwirlschaft

Finanzen und Steuern

38.0%

20% 30% 35% 40%

In Kürze

Die geplanten Investitio-
nen können im Jahr 2024

zu 335.08% aus eigenen

Mitteln finanziert werden.

Selbstfinanzierung (ohne Spezialfinanzierungen)

Nettoschuld l pro Einwohner

Nettoverschuldungsquotient

Zinsbelastungsanteil

Selbstfinanzierungsgrad

Selbstfinanzierungsanteil

Kapitaldienstanteil

Budget 2024 Bewertung

Fr.-516.09 Vermögen

-16.20% gut

0.16% gut

335.08 % Rückgang der Schulden

8.33% schlecht

8.27% tragbare Belastung



Entwicklung Selbstfinanzierung (%)
906,4

335,1

300
285,6

il in11111nn i il il
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Bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 100 Prozent können die Investitionen voll-

ständig aus eigenen Mitteln bezahlt werden.

60

Steuereinnahmen, Steuerfuss

Einkommens-/Vermögenssteuern inkl.
Abschreibungen

Quellensteuern

Juristische Personen

Sondersteuern (ohne Hundesteuern)

7'565

80.0

100.0

110.0

7'170

80.0

100.0

110.0

8'859

78.1

243.5

203.7

Gesamtsteuerertrag 7'855.0

Hinweis: Beiträge gerundet auf Tausend Franken

7'460.0 S'384.4

In Kürze

Die Einkommens- und Ver-

mögenssteuern natürliche

Personen für das Jahr 2024

wurden mit einem unverän-

derten Steuerfuss von 92%

und einem Steuersoll für das

Rechnungsjahr und die Vor-

Jahre von Fr. 7'565'OOO.OQ

budgetiert.

Entwicklung Nettoschuld

5000

2'920

^
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In Kürze

Die Nettoschuld der Ein-

wohnergemeinde Remet-

schwil wird sich im Verlauf

der Planperiode erhöhen.
Diese Erhöhung ist auf die

geplanten Investitionen zu-

rückzuführen. Die eingesetz-

ten Investitionsprojekte sind

aber teils noch ungewiss.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
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In Kürze

Die Abfallwirtschaft zeigt ge-

sunde Finanzen, der dies-

jährige Aufwandüberschuss
ist tragbar. Die Wasserkas-

se schliesst wiederholt mit

einem Aufwandüberschuss

ab. Die Gebührenanpassung

der Abwasserbeseitigung

per 1.1.2020 wirken sich

positiv auf das Ergebnis aus.

Ergebnisse Spezialfinanzierungen

Wasserwerk

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung

Budget 2024 Budget 2023 RG 2022

Betrieblicher Ertrag*

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

Ergebnis aus Finanzierung

Operatives Ergebnis

Ausserordentliches Ergebnis

Aufwandüberschuss

Finanzierungsergebnis

Nettoinvestitionen

Selbstfinanzierung

Finanzierungsfehlbetrag/'überschuss

Hinweis: Beiträge gerundet auf Tausend Franken

-387.0

364.7

-22.3

1.4

-20.9

0.0

-20.9

30.0

-8.7

21.3

-370.5

362.1

-8.4

1.5

-7.0

0.0

-7.0

-172.0

5.6

-166.4

* Gebührenerhöhung per

-400.5

227.6

-172.9

2.0

-170.9

0.0

-170.9

-11.3

-156.9

-168.2

1.1.2023

Abwasserbeseitigung

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung

Budget 2024 Budget 2023 RG 2022

Betrieblicher Aufwand

Betrieblicher Ertrag*

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

Ergebnis aus Finanzierung

Operatives Ergebnis

Ausserordentliches Ergebnis

Ertragsüberschuss

Finanzierungsergebnis

Nettoinvestitionen

Selbstfinanzierung

Finanzierungsfehlbetrag/'überschuss

Hinweis: Beiträge gerundet auf Tausend Franken

-449.8

575.3

125.5

-1.4

124.1

0.0

124.1

50.0

253.9

303.9

-390.5

573.8

183.3

-1.7

181.6

0.0

181.6

-1'437.5

311.9

-1'125.6

* Gebühren gle

-386.4

553.9

167.5

-0.4

167.1

0.0

167.1

-484.7

300.0

-184.7

'ichbleiben

Abfallwirtschaft

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand

Betrieblicher Ertrag*

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

Ergebnis aus Finanzierung

Operatives Ergebnis

Ausserordentliches Ergebnis

Aufwandüberschuss

Budget 2024 Budget 2023 RG 2022

Finanzierungsergebnis

Nettoinvestitionen

Selbstfinanzierung

Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss

Hinweis: Beiträge gerundet auf Tausend Franken

210.5

193.5

-17.0

0.5

-16.5

0.0

-16.5

0.0

-16.5

-16.5

-230.9

199.2

-31.7

0.5

-31.2

0.0

-31.2

0.0

-31.2

-31.2

-200.4

199.2

-1.2

0.5

-0.7

0.0

-0.7

0.0

-0.7

-0.7

* Gebühren gleichbleibend
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p. p.
5453 Remetschwil
Post CH AG

Stimmrechtsausweis

zur Teilnahme an der Einwohnergemeinde-

Versammlung

Montag, 20. November 2023,20.15 Uhr,
In der Turnhalle Remetschwll

Bitte Stimmrechtsausweis abtrennen und am Eingang abgeben.
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remetschwil(
aeme'inde

Kontakt

Gemeindeverwaltung Remetschwil

Dorfstrasse 4

5453 Remetschwil

Tel. 056 485 84 00
Fax 056 485 84 01
Website www.remetschwil.ch

Mail gemeindekanzlei@remetschwil.ch


